（様式第2号）

# 入札結果公表簿

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工　事　番　号 | 4起工2査定第297号 | 工事の種類 | 土木一式工事 |
| 工　事　名 | その他市道 杭迫線（妙見橋） 橋梁災害復旧工事（上部工） | | |
| 工　事　の　場　所 | うきは市浮羽町新川地内 | | |
| 工　事　の　概　要 | 上部工 一式 、仮設工 一式 | | |
| 工　期 | 契約締結の翌日から令和5年3月30日まで | | |
| 入　札　年　月　日 | 令和4年9月8日 | | |
| 予　定　価　格 | 68,847,900円（入札書比較価格 62,589,000円） | | |
| 最　低　制　限 | 60,875,100円（入札書比較価格 55,341,000円） | | |
| 落札又は決定業者 | 福岡県うきは市浮羽町山北1930-2<br>有限会社清水興産<br>代表取締役　江藤　英雄 | | |
| 落札（契約）金額 | 68,020,700円（税込み） | | |
| 備　考 | | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 入札金額（円） | | 見積額（円） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 第1回 | 第2回 | | |
| 1 | 有限会社清水興産 | 61,837,000 | | | 落札決定 |
| 2 | 永松商事建設株式会社 | 62,100,000 | | | |
| 3 | 山一建設工業株式会社浮羽支店 | 62,270,000 | | | |
| 4 | 株式会社安達組 | 辞退 | | | |
| 5 | 株式会社髙橋組 | 辞退 | | | |
| 6 | 株式会社龍乃組　浮羽支店 | 辞退 | | | |
| 7 | 有限会社平井産業 | 辞退 | | | |
| 8 | 以下余白 | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

※条件付一般競争入札にて実施。