契約台帳

令和 8年度　契約番号 2026000625

起案日			
所属	建設課公共土木係		
設計者			
総括監督員			
主任監督員			
監督員			
監督員			
件名	8起工第19号　市道　中払１号（中拂橋）橋梁補修工事		
場所	うきは市浮羽町新川　地内		
概要	工事延長　L=15.4m 塗装塗替工　　A＝60.3m2 塗膜除去工　　A＝0.9m2 足場工　　N＝１式 作業架台設置　N＝１式		
前金払区分		部分払区分	
当初設計額		現設計額	
契約区分	本契約	契約方法	一般競争入札
当初契約額	\15,785,000	現契約額	\15,785,000
当初契約日	令和 8年10月26日	変更契約日	
当初期間	令和 8年10月27日　から　令和 9年 3月23日　まで		
現期間	令和 8年10月27日　から　令和 9年 3月23日　まで		
契約保証区分		契約保証内容	
契約業者 住所 名称	1000514341 うきは市　浮羽町東隈上４６２－５ 有限会社江藤建設　代表取締役　江藤　孝義		
着工日		完成日	成績評点
監理技術者			
主任技術者			
現場代理人			
担当課	建設課公共土木係		
根拠法令			
入札参加条件	１）次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当する者であること。 （ア）うきは市（以下、「市」という。）内に本店（社）を設置している法人。 （イ）市の区域で創業した法人で、現在本店（社）は市外に移しているが、建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち、その他の営業所を市内に設置している法人。ただし、当該営業所が市競争入札資格者名簿に平成２２年８月１日時点で登録されており、かつ継続して登録されている法人に限る。 （ウ）個人経営の市内の事業所にあっては、その経営を行う者が市住民基本台帳に記載されていること。 （２）市競争入札参加者名簿に登載されている第１希望が土木一式工事の業者で、ランク規準がＡまたはＢランクであること。 （３）この工事に関して、技術者を建設業法に従い主任技術者として配置できること。ただし、当該技術者は、この公告の日以前に採用され、引き続き３ヶ月以上雇用されている者であること		

入札結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026000625　入札日時 令和 8年10月22日　　午前10時10分

件名	8起工第19号　市道　中払１号（中拂橋）橋梁補修工事
場所	うきは市浮羽町新川　地内
期間	令和 8年10月27日　から　令和 9年 3月23日　まで

	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
1	有限会社江藤建設　代表取締役　江藤　孝義	\14,350,000			落札
2	株式会社河津組　代表取締役　福本　忍				辞退
3	株式会社権藤建設　代表取締役　権藤　浩				辞退
4	有限会社清水興産　代表取締役　江藤　嘉晃				辞退
5	永松商事建設株式会社　代表取締役 永松　秀基				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社江藤建設　代表取締役　江藤　孝義

（２）落札額　（税抜）　\14,350,000

（税込）　\15,785,000　うち消費税相当額　\1,435,000

（３）予定価格　（税抜）　\14,666,000

（税込）　\16,132,600　うち消費税相当額　\1,466,600

（４）最低制限価格　（税抜）　\12,849,000

（税込）　\14,133,900　うち消費税相当額　\1,284,900

入札結果及び経過

令和 8年度　　契約番号 2026000625

件名	8起工第19号　市道　中払１号（中拂橋）橋梁補修工事				
	業　者　名	第１回入札額	第２回入札額	第３回入札額	摘要
6	株式会社西野組　代表取締役　西野　武文				辞退
7	株式会社藤弘建設　代表取締役　江藤　功				辞退
8	株式会社森組　代表取締役　森　千代子				辞退
9	山一建設工業株式会社　浮羽支店　支店長 後藤　久美子	\14,600,000			