

第2次うきは市総合計画後期基本計画・第2期ルネッサンス戦略等の策定の経過

資料1

No.	期 日	内 容(経過及び予定)	実施
1	平成31年4月2日	総合計画・総合戦略策定業務委託業者選定に関わる企画提案募集	済
2	令和1年5月13日	総合計画・総合戦略策定業務の業者選定 プロポーサル方式(株式会社 ぎょうせいに決定)	済
3	令和1年6月1日	総合計画・総合戦略策定業務委託契約の締結	済
4	令和1年6月6日	コンサル業者と企画財政課の第1回協議	済
5	令和1年6月19日	コンサル業者と企画財政課の第2回協議	済
6	令和1年6月20日	総合計画・総合戦略策定に伴うトップインタビュー (インタビュアー ぎょうせい田口主任研究員、山下研究員)	済
7	令和1年6月21日	コンサル業者と企画財政課での市内現地踏査	済
8	令和1年7月1日	住民アンケート原案協議	済
9	令和1年7月19日	総合計画(後期基本計画)に関する市民アンケートの配布(無作為抽出者2000人対象)	済
10	令和1年8月6日	総合計画(前期基本計画)の達成度評価(SWOT分析シート)調査	済
11	令和1年8月14日	総合計画(後期基本計画)に関する市民アンケートの回収(735通回収)	済
12	令和1年10月15日	総合計画(前期基本計画)の進捗状況ヒアリング (人権同和对策室、市民生活課、市民協働推進課、男女共同参画推進室、農林振興課、企画財政課)	済
13	令和1年10月16日	総合計画(前期基本計画)の進捗状況ヒアリング (うきはブランド推進課、住環境建設課、水資源対策室、福祉事務所)	済
14	令和1年10月17日	総合計画(前期基本計画)の進捗状況ヒアリング (保健課、学校教育課、生涯学習課、税務課、総務課)	済
15	令和1年11月7日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ①)「住んでわかった移住者・起業者の回」	済
16	令和1年11月14日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ②)「働く女性の回」	済
17	令和1年11月21日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ③)「子育て世代の回」	済
18	令和1年11月28日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ④)「女性・若者・移住者等の回」	済
19	令和1年12月6日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ⑤)「若者みらいの回」(県立究竟館高校生)	済
20	令和2年1月15日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ⑥)「働く男性の回」	済
21	令和2年1月22日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ⑦)「Uターン経験者や市内グループの回」	済
22	令和2年2月5日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ⑧)「職員とクロスオーバーの回」	済
23	令和2年2月25日	総合計画(後期計画)審議会 団体推薦依頼	済
24	令和2年3月15日	総合計画審議会委員 公募委員募集広告(広報うきは)	済
25	令和2年4月21日	総合計画(後期計画)策定委員会 委員任命	済
26	令和2年4月28日	総合計画審議会委員 公募委員募集締め切り	済
27	令和2年5月8日	総合計画審議会委員 学識経験者1名を選任	済
28	令和2年5月8日	総合計画審議会委員 公募委員3名を選任	済
29	令和2年7月20日	第1回 総合計画策定委員会 (協議事項:策定スケジュール、ヒアリング及び前期計画の評価について)	済
30	令和2年7月28日	第1回総合計画審議会 (協議事項:スケジュール、アンケート結果、、ヒアリング及び前期計画の評価、うきは市の現状について)	済
31	令和2年8月18日	第2回総合計画策定委員会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標1の原案協議)	済
32	令和2年8月27日	第2回総合計画審議会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標1の審議)	済
33	令和2年8月31日	第3回総合計画策定委員会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標1～基本目標2の原案協議)	済
34	令和2年9月18日	第4回総合計画策定委員会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標2～計画の実現の原案協議)	済
35	令和2年9月29日	第3回総合計画審議会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標1～基本目標2の審議)	済
36	令和2年10月6日	第5回総合計画策定委員会/第1回ルネッサンス戦略検討本部会 (協議事項:後期基本計画(案)修正箇所原案協議/第2期うきは市ルネッサンス戦略(案)の原案協議)	済
37	令和2年10月12日	第4回総合計画審議会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標4～計画の実現の審議)	済
38	令和2年10月19日	第5回総合計画審議会 (協議事項:後期基本計画(案)修正箇所の審議/第2期うきは市ルネッサンス戦略(案)/国土強靱化地域計画(案)の審議)	済
39	令和2年10月20日	第6回総合計画策定委員会/第2回ルネッサンス戦略検討本部会 (協議事項:後期基本計画(案)修正箇所の協議/第2期うきは市ルネッサンス戦略(案)/国土強靱化地域計画(案)の協議)	済
40	令和2年10月26日	ルネッサンス戦略推進協議会(小委員会) (協議事項:第2期うきは市ルネッサンス戦略の策定協議)	
41	令和2年11月4日	第7回総合計画策定委員会/第3回ルネッサンス戦略検討本部会 (協議事項:後期基本計画(案)修正箇所の協議/第2期うきは市ルネッサンス戦略(案)/国土強靱化地域計画(案)の協議)	
42	令和2年11月6日	全員協議会で各計画(案)の説明	
43	令和2年11月6日	総合計画/ルネッサンス戦略/国土強靱化地域計画のパブリックコメント公告(広報うきは)	
44	令和2年11月	ルネッサンス戦略推進協議会 (協議事項:第2期うきは市ルネッサンス戦略の協議)	
45	令和2年11月20日	総合計画/ルネッサンス戦略/国土強靱化地域計画のパブリックコメント募集締め切り	
46	令和2年11月24日	第6回総合計画審議会 (協議事項:総括審議)	
47	令和2年12月4日	総合計画(ルネッサンス戦略)議会上程	