

第2次うきは市総合計画後期基本計画・第2期ルネッサンス戦略等の策定の経過

資料2

No.	期 日	内 容(経過及び予定)
1	令和1年7月19日	総合計画(後期基本計画)に関する市民アンケートの配布(無作為抽出者2000人対象)
2	令和1年7月30日	第10回ルネッサンス戦略推進協議会 (協議事項:第1期うきは市ルネッサンス戦略事業の検証協議)
3	令和1年8月14日	総合計画(後期基本計画)に関する市民アンケートの回収(735通回収)
4	令和1年11月7日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ①)「住んでわかった移住者・起業者の回」
5	令和1年11月14日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ②)「働く女性の回」
6	令和1年11月21日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ③)「子育て世代の回」
7	令和1年11月28日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ④)「女性・若者・移住者等の回」
8	令和1年12月6日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ⑤)「若者みらいの回」(県立実証館高校生)
9	令和2年1月15日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ⑥)「働く男性の回」
10	令和2年1月22日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ⑦)「Uターン経験者や市内グループの回」
11	令和2年2月5日	市民向けワークショップ(まちづくりカフェ⑧)「職員とクロスオーバーの回」
12	令和2年7月20日	第1回 総合計画策定委員会 (協議事項:策定スケジュール、ヒアリング及び前期計画の評価について)
13	令和2年7月28日	第1回総合計画審議会 (協議事項:スケジュール、アンケート結果、、ヒアリング及び前期計画の評価、うきは市の現状について)
14	令和2年8月18日	第2回総合計画策定委員会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標1の原案協議)
15	令和2年8月25日	第11回ルネッサンス戦略推進協議会 (協議事項:第1期うきは市ルネッサンス戦略の検証協議)
16	令和2年8月27日	第2回総合計画審議会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標1の審議)
17	令和2年8月31日	第3回総合計画策定委員会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標1～基本目標2の原案協議)
18	令和2年9月18日	第4回総合計画策定委員会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標2～計画の実現の原案協議)
19	令和2年9月29日	第3回総合計画審議会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標1～基本目標2の審議)
20	令和2年10月6日	第5回総合計画策定委員会/第1回ルネッサンス戦略検討本部会 (協議事項:後期基本計画(案)修正箇所の原案協議/第2期うきは市ルネッサンス戦略(案)の原案協議)
21	令和2年10月12日	第4回総合計画審議会 (協議事項:後期基本計画(案)基本目標4～計画の実現の審議)
22	令和2年10月19日	第5回総合計画審議会 (協議事項:後期基本計画(案)修正箇所の審議/第2期うきは市ルネッサンス戦略(案)/国土強靱化地域計画(案)の審議)
23	令和2年10月20日	第6回総合計画策定委員会/第2回ルネッサンス戦略検討本部会 (協議事項:後期基本計画(案)修正箇所の協議/第2期うきは市ルネッサンス戦略(案)/国土強靱化地域計画(案)の協議)
24	令和2年10月26日	ルネッサンス戦略推進協議会(小委員会) (協議事項:第2期うきは市ルネッサンス戦略の策定協議)
25	令和2年11月4日	第7回総合計画策定委員会/第3回ルネッサンス戦略検討本部会 (協議事項:後期基本計画(案)修正箇所の協議/第2期うきは市ルネッサンス戦略(案)/国土強靱化地域計画(案)の協議)
26	令和2年11月6日	全員協議会で各計画(案)を説明
27	令和2年11月6日	総合計画/ルネッサンス戦略のパブリックコメント募集(広報うきは、ホームページ)
28	令和2年11月20日	総合計画/ルネッサンス戦略のパブリックコメント募集締切
29	令和2年11月24日	第6回総合計画審議会 (協議事項:総括審議)
30	令和2年11月25日	ルネッサンス戦略推進協議会 (協議事項:第2期うきは市ルネッサンス戦略の協議)
31	令和2年12月4日	総合計画(ルネッサンス戦略)議会上程