

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	うきは市	吉井町	吉井												
			千年									①・②		③	④
			福富				←					↔	↔	↔	↔
			江南									全集落同工程			
		浮羽町	姫治												
			山春									①・②		③	④
			大石				←					↔	↔	↔	↔
			御幸									全集落同工程			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続