

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | 2021年度 | | | |
|-------|------|------|-----|--------|----|-----|----|--------|-----|-----|----|--------|-----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 福岡県 | うきは市 | 吉井町 | 吉井 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 千年 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 福富 | | | | ← | | ①・② | | | ← | ③・④ | | → |
| | | | 江南 | | | | | 全集落同工程 | | | | | | | |
| | | 浮羽町 | 姫治 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 山春 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 大石 | | | | ← | | ①・ | | | ← | ③・④ | | → |
| | | | 御幸 | | | | | 全集落同工程 | | | | | | | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続