
うきは市 橋梁長寿命化修繕計画

令和６年３月

巨瀬の大橋（平成８年竣工）



1 橋梁長寿命化修繕計画の目的

1. 目的

管理橋梁の現状と課題を踏まえ、老朽化する道路橋が増大
していくなか、従来の事後的な修繕及び架替えから、予防的
な修繕及び計画的な架替えへと移行することにより、橋梁の
長寿命化、維持更新費の縮減、予算の平準化を図りつつ、
道路利用者や第三者に対する安全性・信頼性を確保すること
を目的とする。

うきは市では、平成26年2月に「うきは市 橋梁長寿命化修繕計画」を
策定し、主要な橋梁に対し計画的な維持管理に取り組んできた。

一方、平成26年7月に道路法施行規則の一部を改正する省令が施行さ
れ、5年に1回の近接目視による定期点検が義務付けられた。これにより、
道路法の改正を踏まえ、近接目視による点検や診断を実施した結果、早
期補修が必要となる橋梁が顕在化したこともあり、計画的な維持管理方
針を定める橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

1.1 計画策定の背景と経緯

［ 早期補修が必要となる橋梁 ］
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1 橋梁長寿命化修繕計画の目的

うきは市が管理する道路橋は585橋ある。建設後50年を越える橋梁数の
割合は、現在の約45%(262橋)が、10年後には約72%(422橋)、20年後に
は約90%(529橋)、30年後には約95%(553橋)となり、老朽化が急速に進
み維持管理費の増加が予測される。

更には、早期補修が必要となる橋梁も複数あることから、定期点検に
より状態を把握するとともに計画的に対策を実施していく必要がある。

1.2 現状と課題

［ 建設年の分布 ］

［ 建設後50年以上経過する橋梁の推移 ］
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2 橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁

2. 対象橋梁

うきは市が管理する全道路橋数（橋長2m以上）の585橋を
対象に計画を策定する。

対象橋梁の路線種別の割合は、1級市道が55橋、2級市道が109橋、そ
の他の市道が421橋となっている。また、橋梁種別の割合は、RC橋が最
も多く481橋、PC橋が77橋、鋼橋が20橋となっている。

2.1 対象橋梁の割合

［ 路線種別の割合 ］ ［ 橋梁種別の割合 ］

定期点検により、道路橋毎の健全性の診断を行った結果、Ⅰ（健全）
の橋梁が448橋(77%)、Ⅱ（予防保全段階）の橋梁が126橋(21%)、Ⅲ
（早期措置段階）の橋梁が11橋(2%)であった。

2.2 対象橋梁の健全性

［ 健全性の診断の割
合 ］

定義

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措
置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ず
べき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく
高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分

［ 判定区分表 ］
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３ 橋梁長寿命化修繕計画

3. 個別施設計画（橋梁）

措置の優先順位や事業費を基に、5年間の橋梁長寿命化
年次計画表を策定する。

措置の優先順位については、健全性、社会的影響度、総合的個別条件
を考慮して設定する。

3.1 措置優先順位の設定

［ 50年間の維持管理費の試算比較 ］

点検時期および措置内容・時期については、橋梁長寿命化年次計画表
に示すとおりであるが、今後の点検・診断結果や予算措置状況等を踏ま
え計画を見直す場合がある。

3.2 対象橋梁毎の点検時期および措置内容・時期の設定

3.3 計画による効果
対症療法的な維持管理（事後保全型）から、損傷が軽微な段階に予防的

な修繕等を実施する維持管理（予防保全型）へシフトすることで、橋梁
の安全性・信頼性を確保し、ライフサイクルコストの縮減を図る。

約13.56億円

約39.99億円

[試算結果]

事後保全の場合 約39.99億円

予防保全の場合 約13.56億円（約26.43億円（約66.1%）の縮減効果）
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4 維持管理の基本方針

4. 維持管理に関する基本方針

道路利用者や第三者に対する安全性･信頼性を確保する
ため、定期的な点検を実施することで、橋梁の健全性を把握
するとともに損傷の早期発見に努める。

［ 梯子による定期点検状況 ］

平成26年7月施行の道路法施行規則第4条の5の6に基づき、必要な知識
及び技能を有する者が近接目視により、5年以内に1回の頻度で定期点検
を行う。

4.１ 定期点検

［ 橋梁点検車による定期点検状況 ］

定期点検の結果に基づき、健全性の診断を4段階に分類し、橋梁の状態
を把握する。

［ 定期点検・診断の記録事例 ］

- 5 -



5 長寿命化及び修繕･架替えに係る基本方針

5. メンテナンスサイクルの構築

定期的な点検･診断により橋梁の状態を把握し、診断結果
や社会的影響度等を踏まえ、対策の年次計画を策定すると
ともに、計画に基づく予防的な修繕を行う一連の流れの
メンテナンスサイクルを構築する。

点検･診断や修繕･更新等の情報は、橋梁長寿命化修繕計画の策定や橋
梁を維持管理していくうえで重要な情報であることから、各情報を保存
するとともに、様々な場面で活用する。

5.1 情報の保存及び活用

［ メンテナンスサイクルのイメージ ］
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6 新技術等の活用

6.新技術等の活用

補修工事において、設計段階での新技術・新工法の積極的な活用を
検討し、令和１０年度までに補修予定橋梁7橋で約9百万円のコスト縮
減を目指す。

橋梁点検において、今後５年間で点検手法ごとに従来技術と新技術
の比較検討を行い、新技術・新工法の積極的な活用を目指す。

橋梁点検車や高所作業車を用いた点検において、概ね1割の新技術の
活用を目指す。

6.２ 橋梁点検での活用

6.１ 橋梁補修工事での活用

［ 橋梁補修工事における新技術活用によるコスト縮減効果 ］

6.３ 集約化・撤去
路線の重要度やう回路の有無、利用状況や地元の意見を踏まえ、今後

５年間で１橋程度、橋梁の集約化や撤去について地元との円滑な合意形
成を目指す。

このことにより、５０年間で点検費・補修費併せて約１１０万円のコ
スト縮減を目指す。

厳しい財政状況等を踏まえ、橋梁の維持管理の効率化や
コスト縮減を図るには新技術・新工法の活用が必須である。
そのため橋梁補修工事や橋梁点検において、新技術・新工法
の活用を積極的に検討する。
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7 意見を拝聴した学識経験者及び
計画策定担当部署

意見を拝聴した学識経験者

九州大学 工学研究院 社会基盤部門
濱田 秀則 教授

計画策定担当部署

うきは市 建設課 公共土木係 TEL：0943-75-4987
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号 1 2 3 4 5

フ　リ　ガ　ナ オチアイバシ オオイデバシ シラツチムカイバシ ミズアライバシ モモノセバシ

橋　梁　名 落合橋 大井手橋 白土向橋 水洗橋 桃の瀬橋１

橋　梁　番　号 2 3 4 5 7

路　線　種　別 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道

路　線　名　称 宮馬場・女子尾線 宮馬場・女子尾線 柳の瀬・女子尾線 柳の瀬・女子尾線 柳の瀬・女子尾線

路　線　番　号 1 1 2 2 2

所　在　地 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩

橋　　　長 2.70m 13.20m 5.80m 9.80m 9.50m

幅　　　員 4.60m 3.60m 7.00m 7.00m 7.00m

架設年（西暦） （1964年） （1964年） （1977年） 1996年 2010年

径　間　数 1 1 1 1 1

材　料　区　分 RC RC RC PC PC

上　部　工　形　式 単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋

下　部　工　形　式 その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

基　礎　形　式 直接基礎 直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎

橋の健全性の診断 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号 6 7 8 9 10

フ　リ　ガ　ナ ムメイバシ アカオバシ フルカワムラマエバシ イマガワミナミバシ イマガワキタバシ

橋　梁　名 無名橋４ 赤尾橋 古川村前橋 今川南橋 今川北橋

橋　梁　番　号 8 9 11 13 14

路　線　種　別 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道

路　線　名　称 柳の瀬・女子尾線 大野原・小松掘線 下の川・糸丸線 今川・吉江線 今川・吉江線

路　線　番　号 2 3 7 8 8

所　在　地 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町古川 福岡県うきは市浮羽町西隈上 福岡県うきは市浮羽町西隈上

橋　　　長 3.10m 9.60m 7.00m 2.50m 2.15m

幅　　　員 7.50m 7.80m 6.40m 5.30m 5.00m

架設年（西暦） （1964年） 1991年 （1985年） （1964年） （1964年）

径　間　数 1 1 1 1 1

材　料　区　分 RC PC RC RC RC

上　部　工　形　式 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、床版橋

下　部　工　形　式 重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

基　礎　形　式 不明 直接基礎 直接基礎 不明 不明

橋の健全性の診断 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号 11 12 13 14 15

フ　リ　ガ　ナ シモワタバシ スギバシ シモミソノバシ ウキハコバシ ムメイバシ

橋　梁　名 下綿橋 過橋 下三園橋 浮羽小橋 無名橋５

橋　梁　番　号 15 16 17 18 19

路　線　種　別 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道

路　線　名　称 今川・吉江線 今川・吉江線 千足５丁目・上流川線 千足５丁目・上流川線 流川・宮田線

路　線　番　号 8 8 12 12 13

所　在　地 福岡県うきは市浮羽町西隈上 福岡県うきは市浮羽町西隈上 福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町流川

橋　　　長 3.20m 3.00m 2.00m 3.30m 2.38m

幅　　　員 5.30m 5.20m 5.35m 8.00m 7.00m

架設年（西暦） （1963年） （1964年） （1964年） 1947年 （1986年）

径　間　数 1 1 1 1 1

材　料　区　分 RC RC RC RC RC

上　部　工　形　式 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

下　部　工　形　式 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート

基　礎　形　式 不明 不明 直接基礎 直接基礎 不明

橋の健全性の診断 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号 16 17 18 19 20

フ　リ　ガ　ナ ツットリ１ゴウバシ ツットリ２ゴウバシ ニノエ１ゴウバシ クチノツボ１ゴウバシ ミヤタバシ

橋　梁　名 土取１号橋 土取２号橋 二ノヱ１号橋 口の坪１号橋 宮田橋

橋　梁　番　号 20 21 22 23 25

路　線　種　別 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道

路　線　名　称 流川・宮田線 流川・宮田線 流川・宮田線 吉井・福久線 吉井・福久線

路　線　番　号 13 13 13 14 14

所　在　地 福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町宮田

橋　　　長 3.00m 2.50m 4.85m 2.70m 4.65m

幅　　　員 5.00m 6.60m 6.50m 6.20m 6.00m

架設年（西暦） （1976年） （1977年） （1977年） 1963年 1967年

径　間　数 1 1 1 1 1

材　料　区　分 RC RC RC RC RC

上　部　工　形　式 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

下　部　工　形　式 その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台

基　礎　形　式 不明 不明 直接基礎 直接基礎 直接基礎

橋の健全性の診断 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

21 22 23 24 25

モリシタバシ モリシタバシ（ソクドウバシ） ミゾカワ１ゴウバシ ミゾカワ2ゴウバシ スナハラバシ

森下橋 森下橋（側道橋） 溝川１号橋 溝川２号橋 砂原橋

0026-1 0026-2 27 27 28

１級市道 １級市道 その他 １級市道 １級市道

吉井・安富線 吉井・安富線 八幡畑線 竹重・屋形線 千代久・八龍線

17 17 1324 18 19

福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永

6.40m 6.40m 22.50m 20.00m 4.00m

7.00m 2.50m 4.00m 6.50m 6.10m

1995年 1995年 2012年 2013年 （1987年）

1 1 1 1 1

PC PC PC PC RC

単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 逆Ｔ式橋台 逆Ｔ式橋台 逆Ｔ式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

26 27 28 29 30

タカオバシ オオシマバシ オオタバシ オオタ２ゴウバシ トミコムカエバシ

高尾橋 大嶋橋 太田橋 太田２号橋 富小向橋

29 30 31 32 33

１級市道 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道

千代久・八龍線 高田・小向線 高田・小向線 高田・小向線 高田・小向線

19 21 21 21 21

福岡県うきは市吉井町鷹取 福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田699-1

11.50m 3.50m 4.70m 2.40m 8.00m

6.00m 10.00m 14.50m 7.45m 6.50m

2006年 （1985年） 1986年 （1985年） 1968年

1 1 1 1 1

PC RC RC RC PC

単純、プレテン床版橋 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、プレテン床版橋

逆Ｔ式橋台 BOXカルバート BOXカルバート BOXカルバート 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

31 32 33 34 35

デミズババシ ダイショウジ２ゴウバシ ダイショウジバシ シマチュウシンバシ ヤシキダバシ

出水場橋 大生寺２号橋 大生寺橋 島中心橋 屋敷田橋

35 36 37 38 39

１級市道 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道

中央第３線 中央第１線 中央第１線 中央第１線 生葉・江南線

22 24 24 24 25

福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町生葉

6.50m 4.80m 6.10m 3.30m 4.80m

5.00m 7.00m 6.65m 5.45m 7.00m

1987年 1966年 1978年 （1985年） （1985年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

重力式橋台 BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

36 37 38 39 40

イマタケキタバシ オキツルニシ２ゴウバシ タカダバシ カミカワグチ１ゴウバシ ナカザキバシ

今竹北橋 沖鶴西２号橋 高田橋 上川口１号橋 中崎橋

41 42 43 44 45

１級市道 １級市道 １級市道 １級市道 ２級市道

生葉・江南線 生葉・江南線 生葉・江南線 上川口・朝倉線 中崎・白土線

25 25 25 27 2

福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市浮羽町小塩

4.00m 3.60m 2.50m 4.60m 8.40m

7.00m 10.40m 7.00m 4.80m 4.80m

（1986年） （1979年） 1985年 （1964年） 1973年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC PC

単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋

BOXカルバート BOXカルバート BOXカルバート 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

41 42 43 44 45

シラツチバシ シイノキバシ ユムタキタバシ ヤマゼバシ ナガイワ１ゴウバシ

白土橋 椎の木橋 湯牟田北橋 山瀬橋 長岩１号橋

46 47 48 49 53

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

中崎・白土線 小間坊・女子尾線 小間坊・女子尾線 小間坊・女子尾線 三寺払・つづら線

2 3 3 3 5

福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町小塩 大分県日田市大字堂尾 福岡県うきは市浮羽町新川

10.36m 6.20m 5.50m 4.80m 10.60m

3.50m 5.60m 5.70m 4.00m 7.40m

（1959年） （1964年） （1964年） （1964年） 1959年

2 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、アーチ橋

その他（橋台）、壁式橋脚 その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

46 47 48 49 50

ナガイワ２ゴウバシ ナガイワ３ゴウバシ タナダバシ クリギノバシ ｸﾘｷﾞﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ

長岩２号橋 長岩３号橋 棚田橋 栗木野橋 栗木野橋側道橋

54 55 56 0057-1 0057-2

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

三寺払・つづら線 三寺払・つづら線 三寺払・つづら線 栗木野・探野線 栗木野・探野線

5 5 5 6 6

福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川

12.40m 6.10m 6.70m 11.60m 12.50m

5.00m 6.10m 7.10m 4.60m 2.00m

（1985年） （1985年） （1997年） 1951年 1951年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、T桁橋 単純、T桁橋 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ

51 52 53 54 55

カジヤタニバシ カガリバシ トイタヤマバシ ムメイバシ オオノバシ

鍛冶屋谷橋 鹿狩橋 戸板山橋１ 無名橋６ 大野橋

58 59 60 61 62

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

栗木野・探野線 栗木野・探野線 栗木野・探野線 栗木野・探野線 栗木野・探野線

6 6 6 6 6

福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川

6.00m 12.70m 2.50m 2.70m 5.60m

4.20m 4.50m 6.30m 4.00m 4.40m

（1964年） 1959年 （1964年） （1964年） 1960年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、T桁橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台

不明 不明 不明 不明 不明

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

56 57 58 59 60

ヤマガミサコバシ サガシノシモバシ サガシノバシ ウチガハルシモバシ ウチガハルバシ

山神迫橋 探野下橋 探野橋 内ヶ原下橋 内ヶ原橋

63 64 65 66 67

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

栗木野・探野線 栗木野・探野線 栗木野・探野線 落合・栗木野線 落合・栗木野線

6 6 6 7 7

福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川

10.10m 2.20m 6.90m 5.00m 3.20m

4.00m 4.20m 4.00m 3.90m 3.30m

1951年 （1964年） 1954年 （1964年） （1972年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台）

直接基礎 不明 直接基礎 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

61 62 63 64 65

イワヤドウバシ タタラバシ マエノバシ ムメイバシ ニシハラバシ

岩屋堂橋 多々羅橋１ 前野橋 無名橋７ 西原橋

68 69 71 72 73

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

落合・栗木野線 平黒・持木線 平黒・持木線 下の川・荒瀬線 大野原・原口線

7 8 8 10 12

福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春

11.30m 4.50m 12.60m 5.00m 2.40m

4.30m 6.20m 4.60m 6.60m 6.60m

1970年 1962年 1961年 2008年 （1967年）

1 1 1 1 1

鋼 RC RC RC RC

単純、H桁橋 単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 BOXカルバート その他（橋台）

直接基礎 不明 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

66 67 68 69 70

サコバシ キヨミズバシ ウメギシモバシ ウメギカミバシ ムメイバシ

左古橋 清水橋 梅木下橋 梅木上橋 無名橋８

74 75 76 77 78

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

国本・宮の前線 百道・中園線 坂本・高見線 坂本・高見線 坂本・高見線

14 15 16 16 16

福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北

6.70m 9.30m 2.30m 2.20m 3.50m

5.00m 10.30m 5.90m 7.00m 5.20m

（1977年） 2011年 （1964年） （1967年） （1967年）

1 1 1 1 1

RC PC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

重力式橋台 BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

71 72 73 74 75

ムメイバシ ムメイバシ ムメイバシ ムメイバシ ムメイバシ

無名橋９ 無名橋１０ 無名橋１１ 無名橋１２ 無名橋１３

79 82 83 84 86

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

坂本・高見線 山北・高見線 山北・高見線 柳野・古川工業団地線 柳野・古川工業団地線

16 19 19 21 21

福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町古川 福岡県うきは市浮羽町高見

4.00m 4.00m 6.50m 2.50m 2.90m

5.20m 5.00m 5.00m 17.30m 6.50m

（1985年） （1985年） （1977年） 1990年 （1985年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート

BOXカルバート BOXカルバート 重力式橋台 BOXカルバート BOXカルバート

直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

76 77 78 79 80

イノブガワバシ シンミゾガミバシ コモノウエバシ ウリノクボバシ コモリバシ

井延川橋 新溝上橋 菰の上橋 瓜の窪橋 小森橋

87 88 90 91 93

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

柳野・古川工業団地線 柳野・古川工業団地線 旭町・一の瀬線 本町・久保田線 千足・中鶴線

21 21 23 24 26

福岡県うきは市浮羽町東隈上 福岡県うきは市浮羽町東隈上 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田

6.00m 2.10m 5.10m 6.00m 7.00m

7.00m 5.80m 3.00m 5.00m 15.20m

1994年 （1964年） 1953年 （1997年） （1994年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC PC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋

重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台

不明 不明 不明 不明 不明

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

- 12 -



○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

81 82 83 84 85

ホンドウシモバシ モリシタバシ１ ムメイバシ マエカワハラバシ ダイゴマメダイバシ

本道下橋 森下橋１ 無名橋１５ 前川原橋 第五豆代橋

94 95 96 97 99

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

千足・中鶴線 浮羽橋・深迫下線 東谷・田中線 前川原・古川村線 東谷・田中線

26 29 30 27 30

福岡県うきは市浮羽町西隈上 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市吉井町桜井 福岡県うきは市吉井町屋部

2.55m 3.60m 2.32m 4.40m 2.10m

4.70m 4.00m 9.90m 3.00m 4.80m

（1967年） （1964年） （2005年） 1960年 2012年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート 重力式橋台 BOXカルバート

不明 不明 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

86 87 88 89 90

ニホンガキバシ ムロマチバシ トイガケバシ シモツカタバシ ハチコクバシ

二本柿橋 室町橋 戸井掛橋 下塚田橋 八石橋

100 102 103 104 105

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

三ノ内畑・六反田線 川前・屋部線 川前・屋部線 豊後道線 豊後道線

31 33 33 34 34

福岡県うきは市吉井町屋部 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益

6.60m 2.20m 3.25m 4.80m 3.50m

4.70m 4.00m 4.00m 8.20m 6.00m

1974年 （1977年） （1977年） （1997年） （1997年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

91 92 93 94 95

ナカミズアライバシ シマノマチバシ クサバダイ２バシ ササミダバシ ウエノイリ１ゴウバシ

中水洗橋 嶋ノ町橋 草場第２橋 笹見田橋 上野入１号橋

106 107 108 109 110

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

豊後道線 豊後道線 岩光・千代久線 岩光・千代久線 警察署・浮羽究真館高校線

34 34 36 36 38

福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町吉井

2.40m 2.20m 3.00m 3.75m 2.80m

6.00m 5.00m 7.70m 7.20m 4.70m

（1993年） （1993年） （1973年） （1977年） （1985年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

BOXカルバート BOXカルバート 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台）

既製ＲＣぐい 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

96 97 98 99 100

ハチジリバシ タカハタ１ゴウバシ クロサキ１ゴウバシ ヨンタンダ１ゴウバシ マエダ１ゴウバシ

鉢尻橋１ 高畑１号橋 黒崎１号橋 四反田１号橋 前田１号橋２

111 112 113 114 115

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

警察署・浮羽究真館高校線 警察署・浮羽究真館高校線 警察署・浮羽究真館高校線 宮田・角間線 宮田・角間線

38 38 38 40 40

福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町徳丸 福岡県うきは市吉井町桜井

3.90m 18.50m 5.40m 3.00m 2.60m

4.50m 5.00m 8.00m 4.00m 4.00m

1966年 2018年 1974年 （1977年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC PC RC RC RC

単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） 逆Ｔ式橋台 BOXカルバート 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

- 13 -



○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

101 102 103 104 105

オンセンバシ モチミゾバシ オエバシ サンノエ１ゴウバシ ヨタロウ２ゴウバシ

温泉橋 持溝橋 小江橋 三ノ工1号橋 四太郎２号橋

117 118 119 120 0121-1

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

角間後・柚葉の堀線 角間後・柚葉の堀線 角間後・柚葉の堀線 下宮田・今丸線 下宮田・今丸線

41 41 41 43 43

福岡県うきは市吉井町千年 福岡県うきは市吉井町千年 福岡県うきは市吉井町千年字友末 福岡県うきは市吉井町宮田
福岡県うきは市吉井町宮田字四太

郎

7.95m 2.40m 8.70m 2.50m 7.90m

6.00m 6.50m 7.80m 5.00m 3.20m

1971年 （1985年） 1972年 （1977年） （1964年）

1 1 1 1 2

RC RC PC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 連続、床版橋

重力式橋台 BOXカルバート 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台）、壁式橋脚

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

106 107 108 109 110

ヨタロウ２ゴウバシ（ソクドウバシ） イシハラバシ ヤカタマチ１ゴウバシ タテイシバシ イママルバシ

四太郎２号橋（側道橋） 石原橋 屋形町１号橋 立石橋 今丸橋

0121-2 122 123 124 125

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

下宮田・今丸線 下宮田・今丸線 若宮・包末線 若宮・包末線 若宮・包末線

43 43 44 44 44

福岡県うきは市吉井町宮田字四太
郎

福岡県うきは市吉井町千年 福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町千年

7.50m 3.50m 2.35m 8.60m 4.50m

2.00m 4.30m 4.60m 9.45m 8.60m

（1964年） 1965年 （1964年） 1997年 （1982年）

1 1 1 2 1

PC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 連続、T桁橋 単純、床版橋

不明 BOXカルバート その他（橋台） 重力式橋台、壁式橋脚 その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

111 112 113 114 115

トクマンバシ ミヤノモトバシ クチノツボバシ ムラニシバシ ムクロウジバシ

徳万橋 宮ノ元橋 口ノ坪橋 村西橋 椋良寺橋

126 127 128 129 131

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

橘田・童子丸線 橘田・童子丸線 若宮・中島第１線 若宮・中島第１線 若宮・中島第２線

45 45 46 46 47

福岡県うきは市吉井町福永字西出
口

福岡県うきは市吉井町橘田 福岡県うきは市吉井町福永字椋ノ木 福岡県うきは市吉井町新治 福岡県うきは市吉井町八和田

8.00m 6.30m 8.40m 2.10m 6.00m

4.80m 4.00m 6.50m 5.40m 7.00m

（1985年） （1977年） 1971年 1953年 1975年

1 1 1 1 1

PC RC PC RC RC

単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

116 117 118 119 120

タカトリバシ カネモトニシバシ トクミツドウバシ１ タカイカリバシ オナツカバシ

高取橋 金本西橋 徳光堂橋１ 高碇橋 女塚橋

132 133 134 135 136

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

金川・地蔵堂線 金川・地蔵堂線 吉井・生葉線 吉井・生葉線 今待・前田線

48 48 49 49 50

福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町新治 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町新治

5.20m 2.60m 3.80m 5.65m 8.90m

4.60m 4.70m 8.70m 5.20m 3.00m

1992年 （1972年） 1965年 （1985年） 1951年

1 1 1 1 2

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

BOXカルバート その他（橋台） 重力式橋台 BOXカルバート 重力式橋台、壁式橋脚

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

- 14 -



○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

121 122 123 124 125

ショウゾノバシ センゾクバシ キヨムネミナミバシ キヨムネキタバシ クスマチダイ１バシ

正園橋 千足橋 清宗南橋 清宗北橋 楠町第１橋

137 138 139 140 141

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

庄園・小向線 塚本・江南線 塚本・江南線 塚本・江南線 塚本・江南線

51 54 54 54 54

福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町江南

9.00m 4.80m 3.60m 4.20m 2.50m

2.70m 7.00m 5.30m 4.50m 4.80m

（1964年） 1959年 1959年 1959年 （1964年）

2 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台）、壁式橋脚 BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

126 127 128 129 130

キテラ２ゴウバシ キデラ２ゴウバシ ムメイバシ タゾノバシ ナカムラシモバシ

木寺２号橋 貴寺２号橋 無名橋１６ 田園橋 中村下橋

142 143 144 145 146

２級市道 ２級市道 その他 その他 その他

夏沖・高田線 夏沖・高田線 谷頭線 中村・日森園線 中村・日森園線

55 55 3 6 6

福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町田篭

7.00m 2.40m 2.50m 2.60m 3.10m

5.00m 2.80m 1.60m 2.70m 4.00m

（1979年） （1985年） （1963年） （1964年） （1963年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

131 132 133 134 135

ムメイバシ スワノモトシモバシ ヤマグチ１ゴウバシ ヤマグチ２ゴウバシ ヤマグチ３ゴウバシ

無名橋１７ 諏訪の本下橋 山口１号橋 山口２号橋 山口３号橋

147 149 151 152 153

その他 その他 その他 その他 その他

一ヶ瀬・木ノ木迫線 諏訪の本西線 山口線（１） 山口線（１） 山口線（１）

18 24 25 25 25

福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町田篭

4.80m 3.30m 5.60m 2.90m 6.20m

3.60m 2.60m 4.70m 3.50m 4.00m

（1964年） （1972年） （1964年） （1964年） 2013年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台

不明 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

136 137 138 139 140

キュウドウバシ タシロ１バシ タシロ２バシ ムメイバシ ムメイバシ

旧道橋 田代１橋 田代２橋 無名橋１９ 無名橋２０

154 155 156 157 158

その他 その他 その他 その他 その他

葛篭旧道２号線 田代線 田代線 井手ノ下・小屋篭線 井手ノ下・小屋篭線

29 30 30 40 40

福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川

2.40m 3.50m 2.50m 3.70m 2.90m

2.50m 4.30m 2.50m 3.60m 5.10m

（1950年） （1972年） （1967年） （1964年） （1964年）

1 1 1 1 1

石 RC RC RC RC

単純、その他 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 不明 直接基礎 不明 不明

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

141 142 143 144 145

ムメイバシ カナイバル１ゴウバシ カナイバル３ゴウバシ ナカノウエバシ ハシヅメバシ

無名橋２１ 金井原１号橋 金井原３号橋 中の上橋 橋詰橋

159 161 162 164 165

その他 その他 その他 その他 その他

井手ノ下・小屋篭線 金井原中２号線 金井原中２号線 金井原・笹尾線 小谷線

40 43 43 45 46

福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川

2.60m 5.10m 18.30m 10.30m 12.00m

4.60m 4.10m 3.30m 4.00m 3.40m

（1995年） （1977年） （1959年） （1985年） （1985年）

1 1 5 1 1

RC RC RC PC PC

単純、BOXカルバート 単純、床版橋 連続、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋

BOXカルバート 重力式橋台 その他（橋台）、その他（橋脚） 重力式橋台 その他（橋台）

不明 直接基礎 直接基礎 不明 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

146 147 148 149 150

モトムラバシ ブンダカイタクシモバシ ブンダカイタクカミバシ ムメイバシ ヒトツバシバシ

本村橋 分田開拓下橋 分田開拓上橋 無名橋２２ 一ツ橋橋

166 167 168 169 171

その他 その他 その他 その他 その他

本村・楮原線 栗木野・出島線 栗木野・出島線 境谷線 神の園線

47 50 50 53 57

福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川

4.80m 4.30m 3.70m 5.30m 9.50m

4.60m 3.90m 3.40m 6.60m 2.90m

（1977年） 1978年 （1964年） （1964年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、T桁橋

重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台

不明 不明 直接基礎 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

151 152 153 154 155

クイザコバシ ダイ１ゴウバシ ダイ２ゴウバシ ムメイバシ カガリナカバシ

杭迫橋 第１号橋 第２号橋 無名橋２３ 鹿狩中橋

172 173 174 175 176

その他 その他 その他 その他 その他

綿打線 分田開拓支（２）線 分田開拓支（２）線 分田開拓支（１）線 鹿狩中１号線（２）

63 64 64 65 70

福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川

2.00m 2.90m 2.50m 2.80m 6.50m

4.70m 5.40m 6.50m 4.30m 5.30m

（1964年） （1964年） （1964年） （1964年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

不明 不明 直接基礎 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

156 157 158 159 160

トイタヤマバシ ムメイバシ イワヤバシ１ゴウ イワヤバシ２ゴウ ウチガハルナカバシ

戸板山橋２ 無名橋２４ 岩屋橋１号 岩屋橋２号 内ヶ原中橋

177 178 179 180 181

その他 その他 その他 その他 その他

深野下線 探野・平利山線 探野・平利山線 探野・平利山線 内ヶ原中線

74 75 75 75 85

福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町新川

10.80m 2.20m 5.80m 3.00m 4.30m

2.20m 4.40m 4.00m 4.00m 4.30m

2013年 （1964年） 1965年 （1964年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

逆Ｔ式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎 不明

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

161 162 163 164 165

ムメイバシ キョウヅカバシ タタラバシ カミヤナギサコバシ ショウバンキョウ

無名橋２５ 京塚橋 多々羅橋２ 上柳迫橋 床版橋１

182 183 184 185 186

その他 その他 その他 その他 その他

京塚口線 持木旧道線 下持木・西多々羅線 上柳迫線 上柳迫線

88 88 89 90 90

福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川

7.00m 6.90m 5.30m 12.70m 4.50m

3.00m 3.00m 4.85m 2.60m 2.60m

（1977年） （1977年） （1964年） （1964年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台）

不明 不明 不明 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

166 167 168 169 170

サルワタリバシ ヒムキバシ ナカムラバシ ナガサコバシ ヒロノバシ

猿渡橋 日向橋 中村橋 長迫橋 広野橋

187 188 189 190 191

その他 その他 その他 その他 その他

前野・西猿渡線 大迫・実盛田線 下尼ヶ瀬・大迫線 長迫・盗人馬場線 広野線

92 113 119 130 131

福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川

8.60m 12.00m 9.50m 14.10m 12.75m

4.10m 3.00m 3.00m 3.20m 3.50m

（1964年） 1962年 1976年 1967年 1968年

1 1 1 2 1

RC RC RC RC RC

単純、T桁橋 単純、T桁橋 単純、T桁橋 連続、床版橋 単純、T桁橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台、壁式橋脚 その他（橋台）

不明 直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

171 172 173 174 175

ヒロノシモバシ カシガヒラダイ２バシ カシガヒラダイ３バシ ムメイバシ ヤドコロシタバシ

広野下橋 樫ヶ平第２橋 樫ヶ平第３橋 無名橋２６ 矢所下橋

192 194 195 196 198

その他 その他 その他 その他 その他

広野線 笹尾・樫ヶ平線 笹尾・樫ヶ平線 下井手ヶ瀬線 矢所第２線

131 137 137 139 144

福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川

4.50m 7.50m 5.70m 6.95m 5.60m

3.00m 5.70m 4.50m 2.60m 2.50m

（1977年） （1985年） （1977年） （1963年） 2014年

1 1 1 1 1

RC PC RC RC PC

単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） BOXカルバート

直接基礎 不明 不明 不明 不明

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

176 177 178 179 180

オツボバシ オツボカミバシ ナカノコウジ１ゴウバシ ナカノコウジ２ゴウバシ ナカノコウジ３ゴウバシ

小坪橋 小坪上橋 中小路１号橋 中小路２号橋 中小路３号橋

200 201 202 203 204

その他 その他 その他 その他 その他

元有・小坪線 元有・小坪線 中の小路線 中の小路線 中の小路線

150 150 152 152 152

福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川

11.70m 6.50m 11.20m 6.00m 5.50m

8.20m 4.00m 4.70m 4.50m 4.00m

1994年 （1964年） （1969年） （1979年） （1977年）

1 1 1 1 1

PC RC RC RC RC

単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

不明 不明 不明 不明 不明

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

- 17 -



○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

181 182 183 184 185

ムメイバシ タキノニシバシ ウオカエリバシ タニブチバシ タキノウエバシ

無名橋２８ 滝の西橋 魚返り橋 谷渕橋 滝の上橋

206 207 208 209 210

その他 その他 その他 その他 その他

上園・平家ヶ城線 三重毛線 三重毛線 三重毛線 三重毛線

154 156 156 156 156

福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川

4.10m 4.80m 2.75m 3.45m 5.50m

3.95m 4.20m 4.20m 4.50m 3.25m

（1964年） （1985年） （1977年） 2012年 （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 BOXカルバート 重力式橋台

不明 不明 不明 不明 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

186 187 188 189 190

ミナミミシケダイ１バシ ミナミミシケダイ３バシ ムメイバシ キタミシケダイ１バシ キタミシケダイ２バシ

南三重第１橋 南三重第３橋 無名橋２９ 北三重第１橋 北三重第２橋

211 212 213 214 215

その他 その他 その他 その他 その他

三重毛線 三重毛線 三重毛線 三重毛線 三重毛線

156 156 156 156 156

福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川

5.90m 4.60m 2.70m 3.90m 3.40m

3.35m 4.00m 4.30m 4.10m 5.70m

（1964年） （1977年） （1977年） （1964年） （1967年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 既製ＲＣぐい 不明 不明 不明

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

191 192 193 194 195

シリブカイシバシ ウナギブチシモバシ ハルハシ ナカゾノバシ ヒガシバシ

尻深石橋 鰻渕下橋 原橋１ 中園橋 東橋

216 217 220 221 222

その他 その他 その他 その他 その他

赤尾・尻深線 尻深・春義線 デン峠・牧の草線 中園東線 東向東線

170 179 220 228 230

福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩

4.00m 4.50m 12.50m 13.50m 13.50m

2.40m 2.50m 3.50m 4.60m 3.40m

（1927年） （1964年） 1960年 1967年 （1969年）

1 1 1 2 1

石 RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、T桁橋

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台、壁式橋脚 その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 不明 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

196 197 198 199 200

ムメイバシ ソトワミチシタバシ モモノセバシ ユムタウエバシ シラタニカミバシ

無名橋３１ 外輪道下橋 桃の瀬橋２ 湯牟田上橋 白谷上橋

223 224 225 226 227

その他 その他 その他 その他 その他

小園上線 千鳥線 千鳥線 千鳥線 白谷・大持前田線

252 263 263 263 264

福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩

10.80m 5.00m 2.60m 3.00m 6.30m

2.00m 3.90m 4.00m 4.60m 2.50m

2015年 （1977年） （1964年） （1977年） （1977年）

1 1 1 1 1

鋼 RC RC RC RC

単純、H桁橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 不明

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

201 202 203 204 205

ダイモチマエダバシ ヤマノカミジリバシ ムメイバシ ムメイバシ ヤマノカミバシ

大持前田橋 山の神尻橋 無名橋３２ 無名橋３３ 山の神橋

228 229 230 231 232

その他 その他 その他 その他 その他

白谷・大持前田線 山の神尻線 神の山旧道線 丸尾山線 原・大持線

264 267 268 270 271

福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩

4.60m 5.00m 2.70m 3.00m 2.70m

3.00m 2.80m 2.60m 6.40m 2.30m

（1964年） （1964年） 2018年 （1977年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC 鋼 RC RC RC

単純、床版橋 単純、H桁橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

206 207 208 209 210

ダイモチナカバシ ムメイバシ ミズアライシモバシ ミズアライワタセシモバシ イチジョウバシ

大持中橋 無名橋３４ 水洗下橋 水洗渡瀬下橋 一条橋

233 234 235 236 237

その他 その他 その他 その他 その他

大持線 大持線 白土・水洗線 水洗渡瀬・蒟蒻線 白土・一条線

276 276 277 278 281

福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩

4.20m 3.90m 10.70m 10.30m 8.80m

2.50m 2.70m 2.80m 3.00m 4.00m

（1964年） （1964年） （1964年） 2015年 （1977年）

1 1 2 1 1

RC RC 鋼 RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 連続、H桁橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）、壁式橋脚 重力式橋台 BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

211 212 213 214 215

オクイチジョウバシ キシヤマバシ コウエンバシ イノボリカミバシ ホキノミヤバシ

奥一条橋 岸山橋 公園橋 猪登上橋 保木宮橋

238 240 241 242 243

その他 その他 その他 その他 その他

奥一条線 岸山・小谷線 保木・潜橋線 保木・猪登（２）線 上保木線

282 316 319 322 323

福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北

6.00m 6.40m 6.80m 3.90m 2.00m

3.00m 4.50m 5.10m 3.00m 4.50m

（1964年） 1930年 1959年 1964年 （2008年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台） BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

216 217 218 219 220

イノボリシモバシ アラセシモバシ オオイカリバシ ノヅケバシ カワゴイシバシ

猪登下橋 荒瀬下橋 大碇橋 野附橋 川篭石橋

244 245 246 247 248

その他 その他 その他 その他 その他

保木・猪登（１）線 荒瀬・畑中線 野附・大碇線 大碇線 川篭石中線

324 331 347 348 349

福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春

8.50m 10.00m 2.90m 2.00m 5.50m

4.00m 4.00m 2.00m 3.60m 5.20m

1991年 1993年 （1963年） （1964年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC 石 RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、その他 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

221 222 223 224 225

シバオバシ ドウメキバシ ミナミバルバシ ムメイバシ シババシ

芝尾橋 童目喜橋 南原橋 無名橋３５ 芝橋

249 250 251 252 253

その他 その他 その他 その他 その他

芝尾・塩塚山線 童目喜・南原線 童目喜・南原線 秋葉線 豊前坊線

367 370 370 400 401

福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春

6.70m 2.10m 6.20m 2.00m 2.50m

9.30m 6.10m 5.80m 19.30m 2.50m

（1977年） （1977年） （1977年） 2004年 1977年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

重力式橋台 BOXカルバート その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

226 227 228 229 230

オトコジマバシ ウエゾノバシ ムメイバシ ムメイバシ キヨミズキタバシ

男島橋 上園橋 無名橋３６ 無名橋３８ 清水北橋

254 257 258 260 261

その他 その他 その他 その他 その他

杉山・高田線 上園線（２） 中園・茶臼山線 山口・二又線 清水・山口線（２）線

406 417 418 419 420

福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北

2.80m 9.40m 2.50m 8.60m 2.00m

5.50m 5.20m 2.00m 4.10m 2.80m

（1982年） 2009年 （1954年） 2009年 （1985年）

1 1 1 1 1

鋼 PC RC PC RC

単純、その他（鋼） 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、プレテン箱桁橋 単純、床版橋

その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台 ラーメン橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 不明

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

231 232 233 234 235

ミヤゾノヒガシバシ ミヤゾノニシバシ ニシゴウバシ ミヤゾノバシ タカヤナギシモバシ

宮園東橋 宮園西橋 仁志川橋 宮園橋 高屋名喜下橋

262 263 264 265 266

その他 その他 その他 その他 その他

宮の前線（２） 宮の前線（２） 宮園北線 山北・宮園線 溝口・扇線

439 439 441 442 449

福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北

2.00m 2.20m 2.40m 4.10m 12.00m

3.60m 3.50m 4.20m 5.00m 4.70m

（1964年） （1967年） （1964年） （1977年） （1985年）

1 1 1 1 1

RC RC 石 RC PC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、その他 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台

不明 不明 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

236 237 238 239 240

コムカイバシ ムメイバシ スミエ２ゴウバシ フタマタバシ ウメキバシ

小向橋 無名橋３９ 寿美江２号橋 二又橋 梅木橋

267 268 270 271 272

その他 その他 その他 その他 その他

小向南通線 高丸線 千代丸線 日嘉志口線 男子喜・梅木線

450 451 453 460 461

福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北

8.20m 2.70m 6.30m 6.70m 3.00m

5.00m 5.80m 5.30m 5.20m 5.00m

（1985年） （1977年） （1958年） 1987年 （1977年）

3 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

- 20 -



○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

241 242 243 244 245

クニモトバシ オキデ９ゴウバシ オキデ１０ゴウバシ ヌマジリバシ ドウノシタバシ

国本橋 沖出９号橋 沖出１０号橋 池尻橋 堂の下橋

273 274 275 276 277

その他 その他 その他 その他 その他

百道・国本線 坂本・撫島線 坂本・撫島線 坂本・撫島線 北原・古賀線

465 467 467 467 478

福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町三春

7.90m 4.00m 2.90m 6.00m 2.90m

7.70m 5.20m 5.30m 5.00m 5.00m

（1964年） （1985年） （1985年） （1979年） （1985年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、T桁橋 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

その他（橋台） BOXカルバート BOXカルバート その他（橋台） BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

246 247 248 249 250

アキババシ ムメイバシ カシワギバシ チクワケガミバシ ステミズバシ

秋葉橋 無名橋４０ 柏木橋 築分上橋 捨水橋

278 279 281 282 283

その他 その他 その他 その他 その他

北原・古賀線 男島線 築分２号線 築分・原線 捨水・塚原線

478 481 492 493 495

福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春

2.00m 4.00m 10.60m 3.90m 5.20m

2.80m 5.20m 1.60m 4.00m 5.00m

（1982年） （1985年） （2018年） （1954年） （1977年）

1 1 3 1 1

RC RC RC 石 RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、その他 単純、床版橋

その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

251 252 253 254 255

ツキワケシタバシ ショウブノイケバシ キタゾノバシ コゾノダイ２バシ ヨコマクラバシ

築分下橋 菖蒲の池橋 北園橋１ 小園第二橋 横枕橋

284 285 286 287 288

その他 その他 その他 その他 その他

原の町・高見線 菖蒲池・堀線 原口・西長瀬線 北園・小園線 原口・中通り線

496 497 509 511 514

福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春

5.40m 2.10m 2.70m 2.60m 3.70m

4.50m 1.40m 4.20m 4.10m 5.30m

（1977年） （1960年） （1977年） 1977年 （1982年）

1 1 1 1 1

RC 石 RC RC RC

単純、床版橋 単純、その他 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

256 257 258 259 260

カドタバシ キタゾノバシ スヤスバシ ナデシマバシ オグスバシ

角田橋 北園橋2 須安橋 撫島橋 小楠橋

289 290 291 292 293

その他 その他 その他 その他 その他

原口・中通り線 西長瀬・小園線 須安線 戸井掛線 松田・小楠線

514 516 523 533 536

福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町高見

2.10m 2.70m 2.70m 4.60m 3.00m

3.10m 2.20m 4.00m 2.10m 4.00m

（1972年） 2013年 （1977年） （1964年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 不明 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

261 262 263 264 265

イノベバシ カミオダバシ ドウジマルバシ カクダナカバシ クボバシ

井延橋 神小田橋 童子丸橋 角田中橋 久保橋

294 295 296 297 298

その他 その他 その他 その他 その他

井延線 戸口・石坪線 童子丸・須安線 川上・原口線 犬星・久保線

543 549 564 565 567

福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町高見

3.20m 6.00m 2.20m 2.00m 2.90m

5.00m 4.20m 2.60m 3.00m 4.00m

（1964年） （1972年） （1982年） （1972年） （1963年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

266 267 268 269 270

ニシフナガワラダイ１ゴウバシ キタミゾバシ スイドウバシ ニシフナガワラダイ２ゴウバシ ムメイバシ

西舟川原第一号橋 北溝橋 水道橋 西舟川原第二号橋 無名橋４１

299 300 301 302 303

その他 その他 その他 その他 その他

兎渡島・西久保線 城丸・小園線 船川原線 船川原線 五海線

571 572 575 575 576

福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町高見

2.10m 2.40m 11.90m 2.90m 2.00m

5.10m 7.00m 3.40m 4.40m 5.80m

（1985年） （1985年） （1985年） （1982年） （1977年）

1 1 2 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、T桁橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

BOXカルバート BOXカルバート 逆Ｔ式橋台、多層ラーメン橋脚（角） BOXカルバート 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

271 272 273 274 275

トドシママエバシ セトグチシモバシ ダイマルバシ トリイノギバシ トドモリバシ

免渡島前橋 瀬戸口下橋 大丸橋 鳥井の木橋 兎渡森橋

304 305 306 307 308

その他 その他 その他 その他 その他

兎渡島線 瀬戸口・今屋敷線 瀬戸口・今屋敷線 鳥井の木・平石（１）線 稲葉・兎渡森線

579 610 610 620 623

福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町高見

3.20m 2.30m 2.10m 3.70m 12.10m

6.10m 4.00m 4.20m 4.00m 2.00m

（1977年） （1967年） （1982年） （1977年） （1985年）

1 1 1 1 2

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、T桁橋

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台、ラーメン橋脚（角）

不明 直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

276 277 278 279 280

ムメイバシ タケノシタバシ ムメイバシ ムメイバシ ユデハシ

無名橋４２ 竹ノ下橋 無名橋４３ 無名橋４４ 湯手橋

309 310 311 312 313

その他 その他 その他 その他 その他

古川工業団地３号線 竹の下・城地線 小宮・智者の本線 中鶴下・井出の元線 湯手・下綿線

630 648 658 668 688

福岡県うきは市浮羽町古川 福岡県うきは市浮羽町古川 福岡県うきは市浮羽町西隈上 福岡県うきは市浮羽町古川 福岡県うきは市浮羽町高見

2.50m 23.50m 2.40m 8.00m 22.20m

18.70m 2.80m 5.20m 3.00m 4.20m

（1985年） 1984年 （1985年） （1985年） 2004年

1 1 1 1 1

RC PC RC RC PC

単純、BOXカルバート 単純、ポステン床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋

BOXカルバート 重力式橋台 BOXカルバート 逆Ｔ式橋台 重力式橋台

直接基礎 不明 不明 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

281 282 283 284 285

ムメイバシ オキデ１ゴウバシ オキデ２ゴウバシ オキデ３ゴウバシ オキデ４ゴウバシ

無名橋４５ 沖出１号橋 沖出２号橋 沖出３号橋 沖出４号橋

314 315 316 317 318

その他 その他 その他 その他 その他

湯手・下綿線 八重川原・廣見線 八重川原・廣見線 梅塚・高屋名喜線 梅塚・高屋名喜線

688 690 690 692 692

福岡県うきは市浮羽町東隈上 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北

3.50m 7.00m 6.55m 7.00m 6.55m

5.60m 5.00m 5.00m 5.00m 5.00m

（1985年） （1982年） （1977年） （1979年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

BOXカルバート 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

286 287 288 289 290

オオグチバシ ムメイバシ シンカイシモバシ ナカマタバシ ショウホウジナカバシ

大口橋 無名橋４６ 新海下橋 中又橋 正法寺中橋

319 321 322 323 324

その他 その他 その他 その他 その他

屋名喜・津以手線 大口線（１） 登以掛・新海線 一の瀬中線 正法寺・広瀬線

705 706 714 746 749

福岡県うきは市浮羽町東隈上 福岡県うきは市浮羽町東隈上 福岡県うきは市浮羽町東隈上 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田

4.00m 2.90m 2.50m 3.30m 2.20m

2.30m 5.00m 3.90m 4.70m 7.60m

（1977年） （1972年） （1977年） （1963年） （1985年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート

不明 不明 不明 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

291 292 293 294 295

ショウホウジシモバシ ショウホウジカミバシ ムメイバシ オミヤウラバシ ムメイバシ

正法寺下橋 正法寺上橋 無名橋４７ 御宮裏橋 無名橋４９

325 326 327 330 331

その他 その他 その他 その他 その他

御東・中又線 一の瀬・広瀬線 朝田・一ノ瀬線 川原・西菰の上線 朝田・山北線

747 752 779 800 828

福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町東隈上

2.70m 3.50m 4.30m 2.85m 5.50m

4.00m 4.00m 9.80m 2.10m 6.80m

（1967年） （1977年） （1964年） （1967年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台

不明 不明 不明 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

296 297 298 299 300

ヤナギノカミバシ カミセンゾクバシ キタノソノバシ タテノバシ シンマチナカバシ

柳野上橋 上千足橋 北の園橋 立野橋 新町中橋

332 333 334 335 336

その他 その他 その他 その他 その他

朝田・山北線 西町・停車場線 北田・北の園線 椋木町・立町線 千足新町中線

828 833 842 849 857

福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町西隈上 福岡県うきは市浮羽町西隈上 福岡県うきは市浮羽町西隈上 福岡県うきは市浮羽町朝田

4.75m 3.70m 2.20m 3.60m 4.10m

5.30m 6.00m 6.00m 2.00m 6.00m

（1963年） （1967年） （1985年） （1977年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台）

不明 不明 不明 不明 不明

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

301 302 303 304 305

ムメイバシ ムクノキマチバシ タケノマチバシ ムメイバシ ムメイバシ

無名橋５０ 椋木町橋 竹の町橋 無名橋５１ 無名橋５３

337 338 339 341 343

その他 その他 その他 その他 その他

雷・今町線 上千足町・椋木町線 上千足町・谷の町線 三六・南中線 千歳町・五反田線

861 863 864 901 933

福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町浮羽

3.70m 6.50m 4.10m 2.80m 3.85m

2.70m 3.50m 3.70m 2.90m 4.00m

（1964年） （1958年） （1977年） （1967年） （1979年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 BOXカルバート その他（橋台） 重力式橋台

不明 不明 不明 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

306 307 308 309 310

ムメイバシ ヒカケバシ ハタケダバシ ムメイバシ ムメイバシ

無名橋５４ 日掛橋 畑田橋 無名橋５５ 無名橋５６

344 345 346 347 348

その他 その他 その他 その他 その他

北飼元線 日掛・下柳の内線 土取・畑田線 徳町・落合線 杉の元・舅町線

934 939 950 952 953

福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市浮羽町浮羽

2.70m 2.50m 3.20m 3.50m 2.70m

4.00m 2.50m 5.10m 4.00m 3.50m

（1977年） （1967年） （1964年） （1985年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台）

不明 不明 不明 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

311 312 313 314 315

ムメイバシ キシダカバシ アリトシバシ タナカバシ トクショウバシ

無名橋５７ 岸高橋 有年橋 田中橋２ 徳正橋

349 351 353 354 355

その他 その他 その他 その他 その他

杉の元・舅町線 下流川・小坂線 下流川・小坂線 笹の隅・徳正線 笹の隅・徳正線

953 994 994 1019 1019

福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町流川

3.50m 2.30m 2.30m 2.80m 5.00m

4.20m 4.30m 3.00m 4.00m 5.00m

（1985年） 2019年 （1964年） 2017年 （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

BOXカルバート BOXカルバート その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台）

不明 直接基礎 不明 不明 不明

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

316 317 318 319 320

イチノエバシ テジロバシ ムメイバシ ムメイバシ ムメイバシ

市の恵橋 手白橋 無名橋５９ 無名橋６０ 無名橋６１

356 357 358 359 361

その他 その他 その他 その他 その他

市の恵線 手白・五葉線 中曽線 西大町・中曽線 持田線

1024 1041 1052 1054 1974

福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町高見

3.20m 4.90m 3.40m 2.88m 2.20m

3.40m 3.80m 2.70m 5.00m 7.00m

（1967年） （1964年） （1964年） （1986年） （1982年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート

その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 BOXカルバート BOXカルバート

不明 不明 不明 不明 直接基礎

Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

- 24 -



○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

321 322 323 324 325

ダイニマメダイバシ ヨシハラ２ゴウバシ テラナカバシ カミジンナイバシ ヨシハラバシ

第二豆代橋 吉原２号橋 寺中橋 上陳内橋 吉原橋

362 364 365 366 367

その他 その他 その他 その他 その他

立園・下内畑線 鍛冶ノ上・吉原線 中谷線 中谷線 吉原・東谷線

1062 1065 1067 1067 1068

福岡県うきは市吉井町屋部 福岡県うきは市吉井町屋部 福岡県うきは市吉井町屋部 福岡県うきは市吉井町屋部 福岡県うきは市吉井町屋部

3.10m 3.30m 2.80m 3.15m 3.30m

3.80m 5.50m 5.00m 4.90m 2.70m

1973年 （1977年） 1973年 （1964年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

326 327 328 329 330

ダイヨンマメダイバシ ウラタ２ゴウバシ ムタグチバシ シバオ２ゴウバシ ソウガオバシ

第四豆代橋 浦田２号橋 牟田口橋 芝尾２号橋 惣顔橋

368 369 370 371 372

その他 その他 その他 その他 その他

東屋敷・上立園線 松ノ本・雀木線 谷山線 谷山線 谷山線

1089 1093 1125 1125 1125

福岡県うきは市吉井町屋部 福岡県うきは市吉井町屋部 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益

2.90m 4.30m 4.80m 7.80m 5.70m

4.30m 6.65m 3.50m 4.10m 3.70m

2010年 （1977年） （1977年） （1964年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

BOXカルバート その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ

331 332 333 334 335

カミクリヒラバシ シライワ１ゴウバシ ヒガシチドメ１ゴウバシ コサカモト２ゴウバシ ゴノウチハタバシ

上栗平橋 白岩１号橋 東血留１号橋 小坂本２号橋 五ノ内畑橋

373 374 375 376 377

その他 その他 その他 その他 その他

谷山線 谷山線 上屋形町・東楠木町線 上屋形町・東楠木町線 四ノ内畑第１線

1125 1125 1133 1133 1156

福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益

5.20m 6.00m 3.10m 2.70m 6.10m

4.00m 4.10m 2.90m 2.70m 7.20m

（1964年） （1977年） （1964年） （1967年） 1973年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

336 337 338 339 340

ロクノウチハタバシ ニシマチハタバシ カミサコバシ ムメイバシ ヒガシナカノハル１ゴウバシ

六ノ内畑橋 西町畑橋 上迫橋 無名橋１ 東中ノ原１号橋

378 379 380 381 382

その他 その他 その他 その他 その他

六ノ内畑・七ノ内畑線 書添・杉ノ本線 福益富永内畑線 中ノ原線 中ノ原・東中ノ原線

1158 1161 1190 1195 1200

福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永

5.50m 4.50m 6.80m 2.40m 9.30m

4.50m 7.50m 2.00m 4.00m 2.20m

1985年 1973年 （1977年） （1985年） （1985年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC PC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、プレテン床版橋

その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台） BOXカルバート 逆Ｔ式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

341 342 343 344 345

ミョウケンバシ ナカノハルバシ ナカノハルバシ スワデバシ サコダバシ

妙見橋 中ノ原橋２ 中ノ原橋１ 諏訪手橋 迫田橋

383 384 385 386 387

その他 その他 その他 その他 その他

姥ヶ谷・妙見線 屋形線 屋形線 道ノ上・西山田線 諏訪手・迫田線

1221 1226 1226 1232 1233

福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永

5.00m 3.60m 9.90m 2.30m 3.10m

3.40m 4.60m 6.60m 4.20m 4.80m

1957年 1954年 （1964年） （1977年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC PC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

346 347 348 349 350

ハラバシ ハラ２ゴウバシ フルハタバシ ホッケバル４ゴウバシ ホッケバル１ゴウバシ

原橋２ 原２号橋 古畑橋 法華原４号橋 法華原１号橋

388 389 390 391 392

その他 その他 その他 その他 その他

原第１線 原・大谷畑線 古畑２線 法華原７線 鶴懸線

1248 1249 1252 1267 1270

福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永

3.90m 6.00m 10.50m 2.80m 3.00m

6.10m 1.20m 4.00m 2.50m 4.00m

（1964年） （1977年） 2017年 （1964年） 1958年

1 1 1 1 1

RC 鋼 PC RC RC

単純、床版橋 単純、その他（鋼） 単純、ポステン床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） 逆Ｔ式橋台 重力式橋台 その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

351 352 353 354 355

ホッケバル２ゴウバシ ツルカケバシ ホッケバル３ゴウバシ ヤブノウエバシ シマノマチ２ゴウバシ

法華原２号橋 鶴懸橋 法華原３号橋 藪ノ上橋 嶋ノ町２号橋

393 394 395 396 397

その他 その他 その他 その他 その他

鶴懸線 鶴懸線 法華原８線 藪ノ上・法華原線 東田・内畑線

1270 1270 1272 1275 1277

福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永

5.10m 3.00m 3.50m 3.80m 6.80m

4.20m 4.20m 6.50m 5.00m 4.60m

1959年 （1964年） （1964年） （1964年） （1977年）

1 1 1 1 1

PC RC RC RC RC

単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

356 357 358 359 360

ウチハタ２ゴウバシ２ キヨノオバシ キヨノオ１ゴウバシ キヨノオ３ゴウバシ タカオ２ゴウバシ

内畑２号橋２ 京ノ尾橋 京ノ尾１号橋 京ノ尾３号橋 高尾２号橋

398 399 400 401 402

その他 その他 その他 その他 その他

東田・内畑線 一ノ瀬３線 鷹取支線 鷹取支線 高尾６線

1277 1285 1286 1286 1292

福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取

4.40m 2.10m 2.50m 7.40m 7.30m

4.80m 2.80m 3.00m 3.00m 3.50m

（1977年） （1964年） （1964年） （1977年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

361 362 363 364 365

キヨノオ２ゴウバシ ウチハタ３ゴウバシ オオマチバシ クサバ４ゴウバシ ハッタンダバシ

京ノ尾２号橋 内畑３号橋 大町橋 草場４号橋 八反田橋１

403 404 405 406 407

その他 その他 その他 その他 その他

鷹取第２線 川原畑・東田線 大町・上冠線 草場第３線 草場第２線

1293 1299 1311 1316 1317

福岡県うきは市吉井町鷹取 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町生葉

5.00m 4.40m 2.40m 4.80m 3.70m

3.00m 3.50m 7.00m 3.85m 2.00m

（1964年） （1964年） （1993年） （1964年） （1993年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ

366 367 368 369 370

クサバ５ゴウバシ コバル１ゴウバシ ヒカケバシ コバル２ゴウバシ ダワタリゼ１ゴウバシ

草場５号橋 小原１号橋 ヒカケ橋 小原２号橋 駄渡瀬１号橋

408 411 412 413 414

その他 その他 その他 その他 その他

赤長・草場線 小原・大手木線 土穴・ヒカケ線 大手木・市ノ江線 口ノ坪・市木原線

1320 1338 1339 1340 1351

福岡県うきは市吉井町生葉 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町富永

4.75m 2.90m 4.00m 2.10m 2.44m

5.20m 3.70m 6.00m 4.30m 9.00m

（1964年） （1993年） （1977年） （1993年） （1993年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート

重力式橋台 BOXカルバート その他（橋台） BOXカルバート BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

371 372 373 374 375

ノゾミノバシ クチノツボ４ゴウバシ ハチジリバシ オオギシマバシ アンメンバシ

のぞみの橋 口ノ坪４号橋 鉢尻橋２ 扇島橋 安免橋

415 416 417 418 419

その他 その他 その他 その他 その他

上襖第３線 上襖第２線 飛瀬・鉢尻線 池添・大橋線 奈良ノ本・上襖線

1353 1354 1358 1359 1376

福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井

3.50m 3.60m 3.60m 3.50m 5.60m

8.00m 3.50m 4.07m 4.00m 3.50m

1967年 （1964年） （1964年） （1986年） 1971年

1 1 1 1 1

RC RC RC PC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

376 377 378 379 380

イケゾイ１ゴウバシ ハマノキ１ゴウバシ ハマノキ２ゴウバシ スイレンバシ ハスマチバシ

池添１号橋 浜ノ木１号橋 浜ノ木２号橋 水蓮橋 蓮町橋

420 421 422 423 424

その他 その他 その他 その他 その他

水月・扇島線 浜ノ木第２線 浜ノ木・下野入線 上野入・下野入線 上野入・下野入線

1382 1387 1390 1391 1391

福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井

4.60m 3.20m 6.90m 3.75m 4.20m

4.00m 6.50m 5.00m 4.20m 5.20m

（1977年） （1985年） （1979年） （1964年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

381 382 383 384 385

シモノイリバシ ミズマチバシ ミヤノニシバシ ヒゴマチバシ シモコヤナギバシ

下野入橋 水町橋 宮の西橋 肥後町橋 下小柳橋

425 426 427 428 429

その他 その他 その他 その他 その他

上野入・下野入線 水町・火焼線 板町・宮ノ西線 向肥後町・北川線 向肥後町・北川線

1391 1393 1403 1407 1407

福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益

3.00m 3.55m 9.50m 5.30m 2.40m

5.40m 4.60m 5.00m 8.80m 6.55m

（1997年） （1977年） （1964年） （1977年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、床版橋

BOXカルバート 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

386 387 388 389 390

ウラタバシ イデノモトバシ ハッタンダバシ コヤジキ１ゴウバシ ヤナギバシ

浦田橋 井手の元橋 八反田橋２ 古屋敷１号橋 柳橋

430 431 432 434 436

その他 その他 その他 その他 その他

立土取・浦田線 八反田第１線 八反田第３線 古屋敷・八反田線 松黒線

1433 1441 1442 1444 1448

福岡県うきは市吉井町屋部 福岡県うきは市吉井町桜井 福岡県うきは市吉井町桜井 福岡県うきは市吉井町桜井 福岡県うきは市吉井町桜井

3.10m 3.10m 2.30m 2.30m 4.90m

4.30m 6.85m 5.80m 3.00m 3.50m

2011年 1972年 1972年 （1972年） 1943年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋

BOXカルバート 重力式橋台 BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

391 392 393 394 395

ヤナギノモト３ゴウバシ カワクボバシ カワクボ２ゴウバシ ナカノツボバシ ナカノツボ２ゴウバシ

柳の元３号橋 川久保橋 川久保２号橋２ 中ノ坪橋 中ノ坪２号橋

437 438 439 440 441

その他 その他 その他 その他 その他

柳ノ元・高柳線 柳ノ元・高柳線 柳ノ元・高柳線 中ノ坪第１線 中ノ坪・浮羽南線

1452 1452 1452 1453 1454

福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町徳丸 福岡県うきは市吉井町徳丸 福岡県うきは市吉井町徳丸

3.30m 4.30m 2.85m 2.40m 2.25m

4.00m 4.00m 5.00m 5.00m 4.20m

（1976年） （1977年） （1976年） （1985年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート

重力式橋台 重力式橋台 BOXカルバート BOXカルバート BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

396 397 398 399 400

シリツボバシ ムメイバシ シママワリバシ トイカケ・ヤナギバシ カミノロクバシ

尻坪橋 無名橋２ 嶋廻り橋 戸井掛・柳橋 上ノ六橋

442 443 444 445 446

その他 その他 その他 その他 その他

川久保線 川久保線 折敷町・東線 前田・柳線 上ノ六線

1455 1455 1459 1474 1477

福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町徳丸 福岡県うきは市吉井町桜井 福岡県うきは市吉井町宮田

3.80m 3.25m 2.20m 2.55m 3.70m

6.00m 6.00m 4.10m 2.55m 3.50m

（1979年） （1976年） （1985年） （1972年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋

BOXカルバート BOXカルバート BOXカルバート その他（橋台） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

401 402 403 404 405

ヨタロウ１ゴウバシ ヤカタマチ２ゴウバシ クチノツボ３ゴウバシ コガハタ１ゴウバシ コガハタ２ゴウバシ

四太郎１号橋 屋形町２号橋 口ノ坪３号橋 古賀畑１号橋 古賀畑２号橋

447 448 449 450 451

その他 その他 その他 その他 その他

四太郎線 屋敷第４線 口ノ坪第１線 古賀畑線 井ノ上田・高田町線

1483 1485 1488 1491 1492

福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町宮田

4.30m 3.50m 3.80m 2.70m 3.20m

4.00m 2.00m 4.00m 4.00m 4.00m

（1977年） （1977年） （1977年） （1977年） （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

406 407 408 409 410

カミナカタマチ１ゴウバシ カミカネコ１ゴウバシ キヨセヤシキバシ ミゾソエ１ゴウバシ マエダ１ゴウバシ

上中田町１号橋 上金子１号橋 清瀬屋敷橋 溝添１号橋 前田１号橋１

452 453 454 455 456

その他 その他 その他 その他 その他

屋敷田・諸越線 屋敷田・諸越線 屋敷・トヲテ線 屋敷・トヲテ線 清瀬前田・屋敷田線

1494 1494 1503 1503 1506

福岡県うきは市吉井町清瀬 福岡県うきは市吉井町清瀬 福岡県うきは市吉井町清瀬 福岡県うきは市吉井町清瀬 福岡県うきは市吉井町清瀬

3.20m 2.60m 2.65m 2.15m 2.60m

4.00m 4.00m 4.80m 19.55m 4.00m

（1977年） （1964年） （1982年） （1971年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） BOXカルバート 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

411 412 413 414 415

ヤシキダ１ゴウバシ ハツタ２ゴウバシ テンジンバタバシ テラノウシロバシ ハツタ１ゴウバシ

屋敷田１号橋 八ッ田２号橋 天神畑橋 寺ノ後橋 八ッ田１号橋

457 458 459 460 461

その他 その他 その他 その他 その他

清瀬前田・屋敷田線 棚田・豆代線 天神畑第３線 山渡瀬・上法線 山渡瀬・上法線

1506 1513 1514 1520 1520

福岡県うきは市吉井町清瀬 福岡県うきは市吉井町清瀬 福岡県うきは市吉井町清瀬 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町清瀬

3.20m 2.40m 3.95m 2.50m 3.60m

4.00m 14.73m 5.00m 3.15m 4.80m

（1977年） （1977年） （1977年） （1972年） 1972年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

416 417 418 419 420

ババ１ゴウバシ ハイダカバシ トクミツドウバシ カクマバシ ウシロダバシ

馬場１号橋 灰高橋 徳光堂橋２ 角間橋 後田橋

462 464 465 466 467

その他 その他 その他 その他 その他

山渡瀬・上法線 徳光堂・往還添線 徳光堂・往還添線 北屋敷第２線 後田・北屋敷線

1520 1548 1548 1564 1565

福岡県うきは市吉井町清瀬 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井
福岡県うきは市吉井町桜井字北屋

敷
福岡県うきは市吉井町桜井

4.20m 3.85m 7.85m 10.40m 2.60m

4.20m 6.20m 4.70m 4.50m 4.00m

（1964年） （1964年） （1965年） 1996年 （1977年）

1 1 2 1 1

RC RC RC PC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） 重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

421 422 423 424 425

ウシロダ２ゴウバシ ニシ２ゴウバシ ババサキバシ トモスエバシ クニヨシバシ

後田２号橋 西２号橋 馬場先橋 友末橋 国吉橋

468 471 472 473 474

その他 その他 その他 その他 その他

西屋敷・後田線 西線 兼広・宮渕線 友末第３線 内畑・小中島線

1566 1569 1575 1586 1603

福岡県うきは市吉井町徳丸 福岡県うきは市吉井町徳丸 福岡県うきは市吉井町千年 福岡県うきは市吉井町千年 福岡県うきは市吉井町福永

3.10m 3.80m 6.10m 8.30m 9.10m

3.50m 4.00m 5.70m 3.55m 3.50m

（1977年） （1977年） 1971年 （1964年） （1977年）

1 1 1 2 2

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 連続、床版橋 連続、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台、壁式橋脚 その他（橋台）、壁式橋脚

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

426 427 428 429 430

ウチハタバシ ヤシキバシ ミナミヤシキバシ ニシデグチバシ フクナガ１ゴウバシ

内畑橋２ 屋敷橋 南屋敷橋 西出口橋 福永１号橋

475 476 477 478 479

その他 その他 その他 その他 その他

内畑・白地線 尾畑・屋敷線 尾畑・屋敷線 福永第１線 福永第１線

1604 1609 1609 1618 1618

福岡県うきは市吉井町福永 福岡県うきは市吉井町千年 福岡県うきは市吉井町千年 福岡県うきは市吉井町福永 福岡県うきは市吉井町福永

6.50m 7.60m 2.60m 2.40m 5.60m

4.20m 4.00m 4.70m 7.00m 4.00m

1992年 1975年 1974年 （1982年） （1977年）

1 2 1 1 1

PC RC RC RC RC

単純、プレテン床版橋 連続、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート

逆Ｔ式橋台 重力式橋台、壁式橋脚 その他（橋台） BOXカルバート BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

431 432 433 434 435

モリタカ１ゴウバシ ドウノキバシ クスノキバシ ウトバシ カミナカシマ１ゴウバシ

森高１号橋 堂の木橋 楠木橋 ウト橋 上中島１号橋

480 481 482 483 485

その他 その他 その他 その他 その他

森高線 下石原線 琵琶田・宮ノ本線 琵琶田・川端線 童子丸・上中島線

1625 1630 1632 1633 1639

福岡県うきは市吉井町橘田 福岡県うきは市吉井町橘田 福岡県うきは市吉井町橘田 福岡県うきは市吉井町橘田 福岡県うきは市吉井町橘田

2.30m 5.60m 3.10m 5.30m 8.00m

5.40m 2.90m 6.60m 4.00m 3.30m

（1954年） （1985年） （1964年） （1977年） （1964年）

1 1 1 1 2

石 RC RC RC RC

単純、その他 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台）、壁式橋脚

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

436 437 438 439 440

アナノクチ２ゴウバシ アナノクチ１ゴウバシ スザキバシ スイドウ３ゴウバシ スイドウ２ゴウバシ

穴の口２号橋 穴の口１号橋 洲先橋 水道３号橋 水道２号橋

487 488 490 491 492

その他 その他 その他 その他 その他

上中島第４線 上中島第４線 大塚・上中島線 水道・山鼻第１線 地蔵前・水道第２線

1645 1645 1648 1649 1651

福岡県うきは市吉井町橘田 福岡県うきは市吉井町橘田 福岡県うきは市吉井町橘田 福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田

9.00m 2.00m 3.00m 7.00m 2.80m

3.00m 3.00m 2.50m 3.50m 3.70m

（1964年） （1972年） （1977年） （1964年） （1964年）

2 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、T桁橋 単純、床版橋

重力式橋台、壁式橋脚 その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

441 442 443 444 445

スイドウ１ゴウバシ スイドウ４ゴウバシ シンカキノキバタケバシ イママル１ゴウバシ イママル２ゴウバシ

水道１号橋 水道４号橋 新柿木畑橋 今丸１号橋 今丸２号橋

493 494 495 496 497

その他 その他 その他 その他 その他

地蔵前・水道第１線 下中島線 水月・柿木畑線 千年第５線 千年第５線

1652 1653 1671 1675 1675

福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町新治 福岡県うきは市吉井町千年 福岡県うきは市吉井町千年

2.30m 5.80m 3.00m 7.00m 4.10m

4.20m 7.50m 2.80m 4.00m 4.00m

（1979年） （1977年） （1994年） （1979年） （1982年）

1 1 1 1 1

RC RC RC PC RC

単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、BOXカルバート

BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

446 447 448 449 450

イママル３ゴウバシ チョウチバシ ワカミヤ１ゴウバシ ハッタンダバシ シマノウチ１ゴウバシ

今丸３号橋 町地橋 若宮１号橋 八反田橋３ 嶋ノ内１号橋

498 499 502 503 505

その他 その他 その他 その他 その他

今丸・石原町線 高林・石原町線 屋敷・町地線 水月・橋本線 中屋敷・川久保線

1682 1688 1692 1703 1709

福岡県うきは市吉井町千年 福岡県うきは市吉井町若宮 福岡県うきは市吉井町若宮 福岡県うきは市吉井町若宮 福岡県うきは市吉井町若宮

5.97m 6.50m 6.60m 2.30m 4.40m

2.95m 2.00m 4.00m 2.00m 4.40m

（2002年） （1979年） （1985年） （1977年） （1977年）

1 1 2 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 連続、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） BOXカルバート BOXカルバート、BOXカルバート その他（橋台） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

451 452 453 454 455

カワクボ２ゴウバシ クロハラバシ ヨシイ６ゴウバシ カガミハタバシ サイノキバシ

川久保２号橋１ 黒原橋 吉井６号橋 鏡畑橋 災除橋

506 507 508 509 510

その他 その他 その他 その他 その他

中屋敷・川久保線 大蓮輪・鏡田線 大蓮輪・鏡田線 鏡畑・口ノ坪線 若宮通・板橋線

1709 1713 1713 1714 1716

福岡県うきは市吉井町宮田 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町若宮 福岡県うきは市吉井町吉井

4.40m 3.40m 4.50m 7.50m 5.30m

4.85m 3.90m 2.70m 5.50m 5.70m

（1977年） （1974年） （1977年） 1989年 1974年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC PC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート

重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

456 457 458 459 460

サイノキバシ（Ａ） サイノキバシ（Ｂ） ヨシイ１ゴウバシ クラノスケバシ ホウリンバシ

災除橋（Ａ） 災除橋（Ｂ） 吉井１号橋 倉之助橋 宝林橋

511 512 513 514 515

その他 その他 その他 その他 その他

堀田町・川原田線 蛭子町・川原田線 橋ノ本・立丁線 小曽根・橋ノ本線 金川・鳴瀬線

1720 1722 1723 1724 1739

福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井

4.70m 7.60m 8.10m 8.00m 7.20m

1.20m 3.10m 3.45m 4.50m 1.50m

1974年 1948年 1989年 1989年 1990年

1 2 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台）、壁式橋脚 その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

461 462 463 464 465

ヒガシヨシタケバシ ニシヨシタケバシ ヤナギノウチバシ チヨノバシ スイシャバシ

東吉竹橋 西吉竹橋 柳の内橋 千代の橋 水車橋

516 517 518 520 521

その他 その他 その他 その他 その他

天神町・金川線 吉井天神町・吉竹線 金川・長ヶ坪線 横町・長ヶ坪線 横町・長ヶ坪線

1751 1752 1757 1758 1758

福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井

9.50m 8.50m 4.30m 5.00m 2.10m

2.70m 3.50m 1.55m 3.30m 3.10m

1972年 （1977年） 1991年 1992年 （1964年）

2 2 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台、壁式橋脚 その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

466 467 468 469 470

カネナガバシ ニイハル２ゴウバシ ニイハルバシ ウチハタバシ ドウハタバシ

金長橋 新治２号橋 新治橋 内畑橋１ 堂畑橋

522 523 524 525 526

その他 その他 その他 その他 その他

横町・長ヶ坪線 高橋・富光線 高橋・富光線 三牟田内畑線 堂畑線

1758 1764 1764 1767 1769

福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町吉井 福岡県うきは市吉井町新治 福岡県うきは市吉井町新治 福岡県うきは市吉井町新治

2.60m 5.20m 4.00m 2.40m 2.30m

3.50m 5.90m 7.10m 5.00m 5.20m

（1982年） （1977年） （1985年） （1985年） 1967年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） BOXカルバート 重力式橋台 その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

471 472 473 474 475

カネモトバシ ジゾウドウ１ゴウバシ スエイシヒガシバシ テンジンモリバシ トミツミナミバシ

金本橋 地蔵堂１号橋 末石東橋 天神森橋 富光南橋

527 528 529 530 531

その他 その他 その他 その他 その他

川向・内畑線 空町・地蔵堂線 小坪・末石内畑線 大木森第１線 砂原・木ノ元線

1773 1777 1797 1801 1810

福岡県うきは市吉井町新治 福岡県うきは市吉井町新治 福岡県うきは市吉井町新治 福岡県うきは市吉井町新治 福岡県うきは市吉井町八和田

6.70m 3.90m 8.00m 8.50m 9.00m

3.00m 4.00m 4.20m 6.40m 4.00m

（1977年） （1964年） （1977年） （1977年） （1977年）

1 1 2 2 1

RC RC RC RC RC

単純、T桁橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

半重力式橋台 その他（橋台） 重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

476 477 478 479 480

ハナヤス２ゴウバシ ハナヤス１ゴウバシ イマデラ２ゴウバシ オオタ３ゴウバシ ムメイバシ

花安２号橋 花安１号橋 今寺２号橋 太田３号橋 無名橋３

532 533 534 535 536

その他 その他 その他 その他 その他

花安線 胡摩手・花安線 太田東・今寺線 太田第４線 太田東・太田線

1817 1818 1819 1821 1823

福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田

6.40m 6.50m 4.50m 2.00m 2.30m

5.30m 5.15m 5.50m 8.70m 3.50m

（1979年） （1979年） （1977年） （1977年） （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

481 482 483 484 485

トミツキタバシ キノモト２ゴウバシ タロウマチバシ シモスゲ１ゴウバシ モリノシタバシ

富光北橋 木ノ元２号橋 太郎町橋 下管１号橋 森の下橋

538 539 540 541 542

その他 その他 その他 その他 その他

木ノ元・富光線 木ノ元・平田線 安枝・若園線 鷹取内畑線 三反坪・内畑線

1826 1827 1829 1860 1866

福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取

2.40m 2.10m 4.60m 7.60m 2.60m

4.20m 2.00m 5.00m 2.50m 3.20m

（1964年） （1977年） 1986年 （1964年） （1967年）

1 1 1 2 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋

その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台）、その他（橋脚） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

486 487 488 489 490

マエハタノイチバシ マエハタ３ゴウバシ ウチハタ１ゴウバシ ナカカタバシ ウチハタ２ゴウバシ

前畑ノ一橋 前畑３号橋 内畑１号橋 中方橋 内畑２号橋１

543 544 545 546 547

その他 その他 その他 その他 その他

前畑ノ一第１線 前畑・前畑ノ二線 内畑第６線 内畑第６線 長栖内畑第３線

1871 1875 1879 1879 1881

福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町長栖

4.00m 4.00m 2.10m 4.00m 2.05m

8.40m 4.40m 3.50m 3.50m 3.50m

（1988年） （1988年） （1964年） 1968年 （1964年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋

BOXカルバート BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

491 492 493 494 495

カミコガ２ゴウバシ モリノシタ２ゴウバシ シモスゲ２ゴウバシ リュウトウ２ゴウバシ オキツルヒガシバシ

上古賀２号橋 森ノ下２号橋 下管２号橋 龍頭２号橋 沖鶴東橋

548 549 550 552 553

その他 その他 その他 その他 その他

長栖内畑第３線 森ノ下線 森ノ下・内畑線 東原・龍頭線 堤ヶ口・津々羅町線

1881 1882 1883 1894 1897

福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町鷹取 福岡県うきは市吉井町鷹取 福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市吉井町江南

4.20m 2.50m 3.00m 4.10m 4.00m

3.60m 4.00m 5.30m 3.50m 8.76m

1973年 （1977年） （1985年） （1986年） 1966年

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

その他（橋台） 重力式橋台 その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

496 497 498 499 500

ヤスエダバシ ゾウゾウバシ モリバシ ヒガシダ２ゴウバシ フルカワ３ゴウバシ

安枝橋 蔵々橋 森橋 東田２号橋 古川３号橋

554 555 556 557 558

その他 その他 その他 その他 その他

榎島・太郎町線 蔵々・龍頭線 蔵々・龍頭線 南田第３線 今泉西内畑・古川線

1903 1916 1916 1918 1925

福岡県うきは市吉井町八和田 福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市吉井町江南 福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町長栖

4.50m 5.00m 6.80m 2.60m 3.50m

1.60m 5.00m 5.00m 6.40m 1.90m

（1979年） （1986年） （1977年） （1986年） （1967年）

1 1 1 1 1

PC PC PC RC RC

単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート 単純、床版橋

重力式橋台 重力式橋台 その他（橋台） BOXカルバート その他（橋台）

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

501 502 503 504 505

ミナミダ５ゴウバシ ミナミダ２ゴウバシ フルカワ４ゴウバシ フルカワ２ゴウバシ シミズババシ

南田５号橋 南田２号橋 古川４号橋 古川２号橋 清水場橋

559 560 561 562 563

その他 その他 その他 その他 その他

南田第１線 南田・西ノ前線 古川第１線 今泉第１線 江南第７線

1929 1930 1936 1942 1945

福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町長栖

3.50m 3.40m 3.20m 3.70m 3.40m

4.20m 7.70m 2.60m 5.40m 7.70m

（1986年） （1977年） （1967年） 1984年 （1977年）

1 1 1 1 1

RC RC RC RC RC

単純、BOXカルバート 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、床版橋 単純、BOXカルバート

BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台） その他（橋台） BOXカルバート

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

506 507 508 509 510

シモナカス１ゴウバシ ソラマチバシ ムカイソラマチバシ ダワタリゼ２ゴウバシ オナゴノバシ

下中須１号橋 空町橋 向空町橋 駄渡瀬２号橋 女子尾橋

564 565 566 567 1001

その他 その他 その他 その他 １級市道

下中須第１線 空町・向空町線 空町・向空町線 口ノ坪・市木原線 宮馬場・女子尾線

1949 1963 1963 1351 1

福岡県うきは市吉井町長栖 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町福益 福岡県うきは市吉井町富永 福岡県うきは市浮羽町小塩

2.40m 2.50m 2.45m 16.40m 7.60m

5.20m 4.40m 5.90m 4.00m 4.50m

（1986年） （1985年） （1977年） 2013年 1959年

1 1 1 1 1

RC 鋼 RC PC RC

単純、BOXカルバート 単純、その他（鋼） 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、T桁橋

BOXカルバート その他（橋台） その他（橋台） 逆Ｔ式橋台 半重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ

511 512 513 514 515

ホタルバシ シラタニバシ オキデバシ ツキワケバシ フルカワマエバシ

ほたる橋 白谷橋 沖出橋 築分橋 古川前橋

1004 1007 1010 1011 1012

１級市道 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道

柳の瀬・女子尾線 柳の瀬・女子尾線 山北・長瀬線 山北・長瀬線 下の川・糸丸線

2 2 5 5 7

福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町古川

24.50m 16.20m 15.40m 12.70m 25.00m

8.20m 8.95m 8.00m 6.40m 7.20m

2004年 2006年 1988年 1989年 1985年

1 1 1 1 1

PC RC PC PC PC

単純、プレテン床版橋 単純、T桁橋 単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、ポステン床版橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ

516 517 518 519 520

イトマルバシ クボタハシ ウキハバシ ウキハソクドウキョウ ナガレカワバシ

糸丸橋 久保田橋 浮羽橋 浮羽側道橋 流川橋

1014 1019 1022 1022 1025

１級市道 １級市道 １級市道 １級市道 １級市道

下の川・糸丸線 久保田・一ノ瀬線 千足５丁目・上流川線 千足５丁目・上流川線 流川・宮田線

7 10 12 12 13

福岡県うきは市浮羽町古川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市浮羽町浮羽

10.60m 29.40m 38.00m 38.20m 42.00m

5.70m 6.20m 4.04m 2.90m 5.80m

（1964年） 2003年 1953年 1978年 1970年

1 1 2 1 2

RC PC 鋼 PC 鋼

単純、T桁橋 単純、ポステンT桁橋 単純、トラス橋 単純、ポステン箱桁橋 単純、H桁橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台 重力式橋台、壁式橋脚

直接基礎 直接基礎 不明 不明 不明

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

521 522 523 524 525

イチガセバシ ヒモリゾノバシ カミノソノバシ コセノオオハシ ヘグロバシ

市ヶ瀬橋 日森園橋 神の園橋 巨瀬の大橋 平黒橋

1034 1035 1041 1050 1051

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

一ヶ瀬・日森園線 一ヶ瀬・日森園線 栗木野・探野線 落合・栗木野線 落合・栗木野線

4 4 6 7 7

福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川

12.80m 12.40m 14.60m 176.00m 32.80m

3.40m 4.00m 4.80m 8.20m 10.50m

1968年 1969年 1960年 1996年 2000年

1 1 1 3 1

RC RC RC PC PC

単純、T桁橋 単純、T桁橋 単純、T桁橋 連続、ラーメン橋 単純、ポステンT桁橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 逆Ｔ式橋台、ラーメン橋脚（角） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

526 527 528 529 530

モテギバシ シズミバシ カワゴイシウエバシ シタノカワバシ イナババシ

持木橋 潜橋 川篭石上橋 下の川橋 稲葉橋

1056 1058 1059 1067 1068

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

平黒・持木線 荒瀬・潜橋線 川篭石・大野原線 大石駅・下の川線 稲葉・東高見線

8 9 11 17 18

福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町三春 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町古川

13.20m 78.00m 24.60m 11.50m 12.45m

4.75m 3.30m 6.20m 3.60m 5.00m

1965年 1957年 1986年 （1985年） （1964年）

1 13 1 2 1

RC RC PC RC 鋼

単純、T桁橋 単純、T桁橋 単純、プレテンT桁橋 単純、T桁橋 単純、H桁橋

重力式橋台 重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台 重力式橋台、多層ラーメン橋脚（角） 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

531 532 533 534 535

フルカワバシ ノノシタバシ トリナキバシ シモゴショバシ イノブガワスイモンバシ

古川橋 野々下橋 鶏鳴橋 下御所橋 井延川水門橋

1072 1074 1077 1083 1085

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

柳野・古川工業団地線 柳野・古川工業団地線 朝田・二の瀬線 千足・中鶴線 前川原・古川村線

21 21 22 26 27

福岡県うきは市浮羽町古川 福岡県うきは市浮羽町高見 福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町西隈上
福岡県うきは市浮羽町古川字井手ノ

元

12.70m 22.00m 40.00m 71.20m 26.60m

9.20m 6.20m 5.10m 5.10m 8.20m

1992年 1992年 1967年 1961年 1992年

1 1 2 5 2

PC PC 鋼 RC PC

単純、プレテン床版橋 単純、プレテンT桁橋 単純、H桁橋 単純、T桁橋 単純、プレテン床版橋

重力式橋台 重力式橋台 逆Ｔ式橋台、壁式橋脚 重力式橋台、壁式橋脚 逆Ｔ式橋台、壁式橋脚

直接基礎 直接基礎 不明 不明 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅰ

536 537 538 539 540

コマボウバシ ミョウケンバシ カワセミバシ ナカバライハシ モテギガワバシ

小間坊橋 妙見橋２ かわせみ橋 中拂橋 持木川橋

1093 1112 1116 1119 1132

その他 その他 その他 その他 その他

天神森線 杭迫線 かわせみ橋線 中払１号線 持木旧道線

20 49 54 59 88

福岡県うきは市浮羽町田篭 福岡県うきは市浮羽町新川
福岡県うきは市浮羽町新川字堺谷

4481-2
福岡県うきは市浮羽町新川 福岡県うきは市浮羽町妹川

16.20m 28.00m 92.00m 15.40m 18.90m

5.00m 3.60m 7.00m 3.68m 3.10m

1986年 1978年 1994年 1969年 1969年

2 2 3 1 1

RC 鋼 PC 鋼 鋼

単純、T桁橋 単純、H桁橋 連続、ポステン床版橋 単純、H桁橋 単純、H桁橋

重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台、壁式橋脚 半重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 不明 不明 直接基礎

Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

541 542 543 544 545

カシガヒラバシ モトアリバシ イロハバシ ニノセバシ ササノクマハシ

樫ヶ平橋 元有橋 いろは橋 二之瀬橋 笹の隈橋

1144 1148 1158 1168 1169

その他 その他 その他 その他 その他

笹尾・樫ヶ平線 桂谷・元有線 三重毛線 二の瀬・向笹隈線 向笹隈・中の瀬線

137 140 156 159 164

福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩

12.70m 14.00m 16.00m 16.40m 20.40m

4.50m 3.10m 5.00m 4.20m 4.00m

1967年 （1985年） 1984年 1966年 1969年

2 1 1 1 3

RC 鋼 PC 鋼 RC

単純、床版橋 単純、H桁橋 単純、プレテンT桁橋 単純、H桁橋 単純、床版橋

重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台 重力式橋台 逆Ｔ式橋台 重力式橋台、壁式橋脚

直接基礎 直接基礎 直接基礎 不明 不明

Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

546 547 548 549 550

ホウヅキザコバシ コマツボリバシ コウエンナカバシ ツツミノクチバシ ナガタバシ

宝月迫橋 小松堀橋 公園中橋 堤の口橋 長田橋

1171 1174 1198 1212 1262

その他 その他 その他 その他 その他

宝月迫線 小松堀線 公園中線 堤の口線 古川工業団地１号線

173 213 320 409 603

福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町小塩 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町高見

16.20m 12.80m 16.50m 11.20m 15.00m

5.20m 4.60m 2.50m 6.20m 12.75m

1991年 1978年 1954年 1995年 1992年

1 1 3 1 1

PC PC RC PC PC

単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台、ラーメン橋脚（角） 重力式橋台 重力式橋台

直接基礎 直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

551 552 553 554 555

シモツボバシ ハヤカワジリカミバシ ハヤカワジリバシ ヤマダバシ イチノセバシ

下坪橋 早川尻上橋 早川尻橋 山田橋 一の瀬橋

1270 1271 1272 1288 1290

その他 その他 その他 その他 その他

下坪・中鶴下線 出口・城地線 出口・早川尻線 楯・山田線 朝田・一ノ瀬線

664 666 667 756 779

福岡県うきは市浮羽町古川 福岡県うきは市浮羽町古川字竹ノ下
福岡県うきは市浮羽町古川字早川

尻
福岡県うきは市浮羽町朝田 福岡県うきは市浮羽町朝田

14.30m 25.00m 23.50m 20.80m 57.00m

5.50m 3.30m 5.20m 4.00m 6.20m

1991年 1984年 1991年 1978年 1958年

1 1 1 1 3

PC PC PC PC PC

単純、プレテン床版橋 単純、ポステン床版橋 単純、ポステン床版橋 単純、プレテンT桁橋 単純、プレテンT桁橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 逆Ｔ式橋台、壁式橋脚

直接基礎 不明 直接基礎 直接基礎 不明

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

556 557 558 559 560

ヤナギノバシ カミゴショバシ ガランバシ オサカバシ ミヤマエバシ

柳野橋 上御所橋 加羅橋 小坂橋 宮前橋

1294 1299 1318 1319 1320

その他 その他 その他 その他 その他

朝田・山北線 御所橋線 西城ヶ鼻・瓜の窪線 千足・小坂線 元有・上梅カニ線

828 847 972 987 1964

福岡県うきは市浮羽町山北 福岡県うきは市浮羽町西隈上 福岡県うきは市浮羽町流川 福岡県うきは市浮羽町浮羽 福岡県うきは市浮羽町妹川

44.10m 73.20m 21.20m 21.50m 28.06m

6.80m 4.80m 6.20m 5.10m 7.60m

1938年 1973年 2001年 1964年 1961年

3 3 1 2 1

RC PC PC RC 鋼

単純、T桁橋 単純、ポステンT桁橋 単純、プレテン床版橋 単純、T桁橋 単純、I桁橋

重力式橋台、壁式橋脚 逆Ｔ式橋台、張出し式橋脚（小判） 重力式橋台 重力式橋台、壁式橋脚 半重力式橋台

不明 不明 直接基礎 不明 直接基礎

Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

561 562 563 564 565

ダイイチゴウバシ ダイニゴウバシ ヒガシヤナギハシ オオムラバシ イマデラバシ

第1号橋1 第2号橋1 東柳橋 大村橋 今寺橋

1321 1322 1323 2005 2014

その他 その他 その他 １級市道 １級市道

元有・上梅カニ線 元有・上梅カニ線 谷添・枇杷園線 上吉井・屋部線 中央第３線

1964 1964 1305 16 22

福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市浮羽町妹川 福岡県うきは市吉井町鷹取 福岡県うきは市吉井町清瀬字橋ノ元 福岡県うきは市吉井町八和田

6.20m 4.20m 12.20m 33.60m 9.00m

6.80m 7.30m 8.20m 5.80m 4.50m

1926年 1942年 2001年 1971年 1972年

1 1 1 2 1

RC RC PC 鋼 PC

単純、床版橋 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、H桁橋 単純、プレテン床版橋

重力式橋台 重力式橋台 逆Ｔ式橋台 逆Ｔ式橋台、壁式橋脚 重力式橋台

不明 場所打ぐい（深礎を含む） 直接基礎 不明 直接基礎

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

566 567 568 569 570

エナミバシ チュウオウバシ イワミツバシ イマタケバシ ヒャクネンコウエンバシ

江南橋 中央橋 岩光橋 今竹橋 百年公園橋

2016 2020 2021 2023 2032

１級市道 １級市道 １級市道 １級市道 ２級市道

中央第１線 中央第１線 生葉・江南線 生葉・江南線 安富・西屋形線

24 24 25 25 32

福岡県うきは市吉井町上襖・往環添 福岡県うきは市吉井町新治字川田 福岡県うきは市吉井町生葉
福岡県うきは市吉井町生葉字北ノ

前・南字内畑
福岡県うきは市吉井町福益

30.00m 19.20m 43.40m 11.59m 9.60m

5.00m 6.90m 8.25m 7.00m 7.45m

1965年 1979年 1990年 1991年 1992年

2 3 2 1 1

鋼 RC PC PC PC

単純、H桁橋 単純、T桁橋 単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋

逆Ｔ式橋台、壁式橋脚 重力式橋台、壁式橋脚 逆Ｔ式橋台、壁式橋脚 重力式橋台 重力式橋台

不明 不明 不明 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

571 572 573 574 575

カクマヒガシバシ スエイシスイシャバシ カワダハシ キヨムネバシ クスマチバシ

角間東橋 末石水車橋 川田橋 清宗橋 楠町橋

2047 2061 2069 2070 2074

２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道 ２級市道

宮田・角間線 若宮・中島第２線 新治・鷹取線 塚本・江南線 塚本・江南線

40 47 52 54 54

福岡県うきは市吉井町桜井字北屋
敷・千年字角間上

福岡県うきは市吉井町八和田字椋
良寺

福岡県うきは市吉井町新治字川田・
字宮ノ東

福岡県うきは市吉井町塚取狭 福岡県うきは市吉井町江南字楠町

13.58m 10.83m 16.00m 34.50m 25.70m

4.50m 4.50m 7.50m 5.30m 5.20m

2004年 1973年 1996年 1972年 1973年

1 2 1 2 5

PC RC PC 鋼 RC

単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、その他（鋼） 連続、T桁橋

重力式橋台 重力式橋台、壁式橋脚 重力式橋台 逆Ｔ式橋台、壁式橋脚 重力式橋台、壁式橋脚

直接基礎 直接基礎 直接基礎 不明 不明

Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

576 577 578 579 580

イノウエバシ ミチテハシ フルヤシキバシ コウゼンバシ ホンマチバシ

井の上橋 道手橋 古屋敷橋 川前橋 本町橋

2135 2149 2151 2178 2179

その他 その他 その他 その他 その他

八反田・西ノ前線 八反田第２線 古屋敷・八反田線 中町・続線 坂井町・溝越線

1377 1443 1444 1534 1540

福岡県うきは市吉井町井ノ上
福岡県うきは市吉井町桜井字八反

田
福岡県うきは市吉井町桜井字前川

原
福岡県うきは市吉井町吉井 祇園ノ

後
福岡県うきは市吉井町吉井 坂井・字

構越

35.86m 12.37m 10.43m 33.06m 32.00m

4.20m 5.95m 3.25m 6.10m 6.70m

1970年 1971年 1973年 1953年 1981年

2 1 2 3 2

PC PC RC RC PC

単純、プレテンT桁橋 単純、プレテン床版橋 単純、T桁橋 単純、T桁橋 単純、プレテン床版橋

逆Ｔ式橋台、壁式橋脚 重力式橋台 その他（橋台）、ラーメン橋脚（角） 逆Ｔ式橋台、壁式橋脚 重力式橋台、壁式橋脚

不明 直接基礎 直接基礎 不明 不明

Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
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○ 橋の基本諸元及び健全性

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

整　理　番　号

フ　リ　ガ　ナ

橋　梁　名

橋　梁　番　号

路　線　種　別

路　線　名　称

路　線　番　号

所　在　地

橋　　　長

幅　　　員

架設年（西暦）

径　間　数

材　料　区　分

上　部　工　形　式

下　部　工　形　式

基　礎　形　式

橋の健全性の診断

※ 架設年：推定の場合は（　）書きとする。

581 582 583 584 585

ニシノマエバシ ニシツルハシ ニシハシ ヨコマチバシ サンタンツボバシ

西の前橋 西津留橋 西橋 横町橋 三反坪橋

2180 2186 2187 2236 2256

その他 その他 その他 その他 その他

高橋・西ノ前線 西津留・屋敷線 西・天神免線 横町・長ヶ坪線 三反坪線

1544 1567 1568 1758 1865

福岡県うきは市吉井町西ノ前
福岡県うきは市吉井町徳丸字後田・

桜井字西津留
福岡県うきは市吉井町徳丸字西 福岡県うきは市吉井町横町・金川

福岡県うきは市吉井町鷹取字三反
坪

10.50m 10.15m 10.20m 12.73m 18.10m

4.45m 3.50m 5.00m 3.50m 3.80m

1972年 1971年 1978年 （1977年） 1953年

1 1 1 2 3

RC PC PC RC RC

単純、T桁橋 単純、プレテン床版橋 単純、プレテン床版橋 単純、床版橋 単純、T桁橋

重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台 重力式橋台、壁式橋脚 その他（橋台）、ラーメン橋脚（角）

不明 直接基礎 直接基礎 直接基礎 直接基礎

Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
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点検年度 判定区分 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

49 栗木野橋 1951 72 11.60 4.60 2021 Ⅲ ● 〇 修繕

541 樫ヶ平橋 1967 56 12.70 4.50 2020 Ⅲ ● 〇 修繕

542 元有橋 （1985） （38） 14.00 3.10 2020 Ⅲ ● 〇 修繕

553 早川尻橋 1991 32 23.50 5.20 2021 Ⅰ ● 〇 修繕

510 女子尾橋 1959 64 7.60 4.50 2021 Ⅲ ● 〇 修繕

513 沖出橋 1988 35 15.40 8.00 2021 Ⅲ ● 〇 修繕

260 小楠橋 （1964） （59） 3.00 4.00 2021 Ⅲ ● 〇 修繕

539 中拂橋 1969 54 15.40 3.68 2020 Ⅰ ● 〇 修繕

544 二之瀬橋 1966 57 16.40 4.20 2020 Ⅰ ● 〇 修繕

540 持木川橋 1969 54 18.90 3.10 2020 Ⅰ ● 〇 修繕

329 芝尾２号橋 （1964） （59） 7.80 4.10 2021 Ⅲ 〇 ● 修繕

437 穴の口１号橋 （1972） （51） 2.00 3.00 2021 Ⅲ 〇 ● 修繕

534 下御所橋 1961 62 71.20 5.10 2023 Ⅲ ● 修繕

538 かわせみ橋 1994 29 92.00 7.00 2023 Ⅲ ● 修繕

527 潜橋 1957 66 78.00 3.30 2021 Ⅲ 〇 監視

528 川篭石上橋 1986 37 24.60 6.20 2017 Ⅱ 〇 監視

554 山田橋 1978 45 20.80 4.00 2022 Ⅱ 〇 監視

575 楠町橋 1973 50 25.70 5.20 2020 Ⅱ 〇 監視

143 金井原３号橋 （1959） （64） 18.30 3.30 2020 Ⅱ 〇 監視

555 一の瀬橋 1958 65 57.00 6.20 2021 Ⅱ 〇 監視

43 湯牟田北橋 （1964） （59） 5.50 5.70 2021 Ⅱ 〇 監視

58 探野橋 1954 69 6.90 4.00 2020 Ⅱ 〇 監視

164 上柳迫橋 （1964） （59） 12.70 2.60 2019 Ⅱ 〇 監視

580 本町橋 1981 42 32.00 6.70 2023 Ⅱ 〇 監視

585 三反坪橋 1953 70 18.10 3.80 2023 Ⅱ 〇 監視

537 妙見橋２ 1978 45 28.00 3.60 2016 Ⅱ 〇 監視

53 戸板山橋１ （1964） （59） 2.50 6.30 2020 Ⅱ 〇 監視

170 広野橋 1968 55 12.75 3.50 2019 Ⅱ 〇 監視

545 笹の隈橋 1969 54 20.40 4.00 2020 Ⅱ 〇 監視

51 鍛冶屋谷橋 （1964） （59） 6.00 4.20 2020 Ⅱ 〇 監視

341 妙見橋 1957 66 5.00 3.40 2023 Ⅱ 〇 監視

552 早川尻上橋 1984 39 25.00 3.30 2021 Ⅱ 〇 監視

556 柳野橋 1938 85 44.10 6.80 2021 Ⅱ 〇 監視

60 内ヶ原橋 （1972） （51） 3.20 3.30 2020 Ⅱ 〇 監視

1 落合橋 （1964） （59） 2.70 4.60 2021 Ⅱ 〇 監視

11 下綿橋 （1963） （60） 3.20 5.30 2019 Ⅱ 〇 監視

174 無名橋２６ （1963） （60） 6.95 2.60 2019 Ⅱ 〇 監視

2 大井手橋 （1964） （59） 13.20 3.60 2021 Ⅱ 〇 監視

516 糸丸橋 （1964） （59） 10.60 5.70 2021 Ⅱ 〇 監視

559 小坂橋 1964 59 21.50 5.10 2020 Ⅱ 〇 監視

550 長田橋 1992 31 15.00 12.75 2021 Ⅱ 〇 監視

65 西原橋 （1967） （56） 2.40 6.60 2021 Ⅱ 〇 監視

105 四太郎２号橋 （1964） （59） 7.90 3.20 2019 Ⅱ 〇 監視

557 上御所橋 1973 50 73.20 4.80 2021 Ⅱ 〇 監視

41 白土橋 （1959） （64） 10.36 3.50 2021 Ⅱ 〇 監視

101 温泉橋 1971 52 7.95 6.00 2019 Ⅱ 〇 監視

565 今寺橋 1972 51 9.00 4.50 2023 Ⅱ 〇 監視

8 古川村前橋 （1985） （38） 7.00 6.40 2019 Ⅱ 〇 監視

28 太田橋 1986 37 4.70 14.50 2023 Ⅱ 〇 監視

35 屋敷田橋 （1985） （38） 4.80 7.00 2023 Ⅱ 〇 監視

対策の内容・時期（ 〇：定期点検　●：修繕　×：撤去・移管等 ）

措置

うきは市 橋梁長寿命化年次計画表

整理
番号

橋梁名
架設
年次

供用
年数

橋長(m) 幅員(m)
最新の点検結果

九州電力（株）夜明発電所更新工事との調整により

2029年以降の修繕工事着手を予定している

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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点検年度 判定区分 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

対策の内容・時期（ 〇：定期点検　●：修繕　×：撤去・移管等 ）

措置

うきは市 橋梁長寿命化年次計画表

整理
番号

橋梁名
架設
年次

供用
年数

橋長(m) 幅員(m)
最新の点検結果

98 黒崎１号橋 1974 49 5.40 8.00 2023 Ⅱ 〇 監視

512 白谷橋 2006 17 16.20 8.95 2022 Ⅱ 〇 監視

3 白土向橋 （1977） （46） 5.80 7.00 2019 Ⅱ 〇 監視

63 前野橋 1961 62 12.60 4.60 2019 Ⅱ 〇 監視

530 稲葉橋 （1964） （59） 12.45 5.00 2023 Ⅱ 〇 監視

111 徳万橋 （1985） （38） 8.00 4.80 2019 Ⅱ 〇 監視

529 下の川橋 （1985） （38） 11.50 3.60 2022 Ⅱ 〇 監視

95 上野入１号橋 （1985） （38） 2.80 4.70 2019 Ⅱ 〇 監視

536 小間坊橋 1986 37 16.20 5.00 2022 Ⅱ 〇 監視

570 百年公園橋 1992 31 9.60 7.45 2023 Ⅱ 〇 監視

99 四反田１号橋 （1977） （46） 3.00 4.00 2020 Ⅱ 〇 監視

33 大生寺橋 1978 45 6.10 6.65 2023 Ⅱ 〇 監視

61 岩屋堂橋 1970 53 11.30 4.30 2023 Ⅱ 〇 監視

109 立石橋 1997 26 8.60 9.45 2020 Ⅱ 〇 監視

76 井延川橋 1994 29 6.00 7.00 2019 Ⅱ 〇 監視

571 角間東橋 2004 19 13.58 4.50 2023 Ⅱ 〇 監視

157 無名橋２４ （1964） （59） 2.20 4.40 2020 Ⅱ 〇 監視

163 多々羅橋２ （1964） （59） 5.30 4.85 2019 Ⅱ 〇 監視

177 小坪上橋 （1964） （59） 6.50 4.00 2019 Ⅱ 〇 監視

189 北三重第１橋 （1964） （59） 3.90 4.10 2019 Ⅱ 〇 監視

226 男島橋 （1982） （41） 2.80 5.50 2022 Ⅱ 〇 監視

425 国吉橋 （1977） （46） 9.10 3.50 2019 Ⅱ 〇 監視

130 中村下橋 （1963） （60） 3.10 4.00 2020 Ⅱ 〇 監視

181 無名橋２８ （1964） （59） 4.10 3.95 2019 Ⅱ 〇 監視

190 北三重第２橋 （1967） （56） 3.40 5.70 2019 Ⅱ 〇 監視

142 金井原１号橋 （1977） （46） 5.10 4.10 2020 Ⅱ 〇 監視

187 南三重第３橋 （1977） （46） 4.60 4.00 2019 Ⅱ 〇 監視

206 大持中橋 （1964） （59） 4.20 2.50 2021 Ⅱ 〇 監視

293 無名橋４７ （1964） （59） 4.30 9.80 2019 Ⅱ 〇 監視

435 上中島１号橋 （1964） （59） 8.00 3.30 2021 Ⅱ 〇 監視

213 公園橋 1959 64 6.80 5.10 2021 Ⅱ 〇 監視

238 寿美江２号橋 （1958） （65） 6.30 5.30 2021 Ⅱ 〇 監視

262 神小田橋 （1972） （51） 6.00 4.20 2022 Ⅱ 〇 監視

347 原２号橋 （1977） （46） 6.00 1.20 2022 Ⅱ 〇 監視

578 古屋敷橋 1973 50 10.43 3.25 2023 Ⅱ 〇 監視

158 岩屋橋１号 1965 58 5.80 4.00 2021 Ⅱ 〇 監視

577 道手橋 1971 52 12.37 5.95 2022 Ⅱ 〇 監視

171 広野下橋 （1977） （46） 4.50 3.00 2019 Ⅱ 〇 監視

462 西吉竹橋 （1977） （46） 8.50 3.50 2019 Ⅱ 〇 監視

160 内ヶ原中橋 （1977） （46） 4.30 4.30 2020 Ⅱ 〇 監視

273 大丸橋 （1982） （41） 2.10 4.20 2021 Ⅱ 〇 監視

584 横町橋 （1977） （46） 12.73 3.50 2023 Ⅱ 〇 監視

214 猪登上橋 1964 59 3.90 3.00 2022 Ⅱ 〇 監視

218 大碇橋 （1963） （60） 2.90 2.00 2022 Ⅱ 〇 監視

249 築分上橋 （1954） （69） 3.90 4.00 2021 Ⅱ 〇 監視

296 柳野上橋 （1963） （60） 4.75 5.30 2022 Ⅱ 〇 監視

304 無名橋５１ （1967） （56） 2.80 2.90 2019 Ⅱ 〇 監視

330 惣顔橋 （1964） （59） 5.70 3.70 2022 Ⅱ 〇 監視

334 小坂本２号橋 （1967） （56） 2.70 2.70 2022 Ⅱ 〇 監視

364 草場４号橋 （1964） （59） 4.80 3.85 2023 Ⅱ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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417 灰高橋 （1964） （59） 3.85 6.20 2019 Ⅱ 〇 監視

440 水道２号橋 （1964） （59） 2.80 3.70 2022 Ⅱ 〇 監視

457 災除橋（Ｂ） 1948 75 7.60 3.10 2019 Ⅱ 〇 監視

503 古川４号橋 （1967） （56） 3.20 2.60 2022 Ⅱ 〇 監視

192 鰻渕下橋 （1964） （59） 4.50 2.50 2022 Ⅱ 〇 監視

256 角田橋 （1972） （51） 2.10 3.10 2021 Ⅱ 〇 監視

354 藪ノ上橋 （1964） （59） 3.80 5.00 2023 Ⅱ 〇 監視

362 内畑３号橋 （1964） （59） 4.40 3.50 2022 Ⅱ 〇 監視

371 のぞみの橋 1967 56 3.50 8.00 2019 Ⅱ 〇 監視

379 水蓮橋 （1964） （59） 3.75 4.20 2019 Ⅱ 〇 監視

475 富光南橋 （1977） （46） 9.00 4.00 2023 Ⅱ 〇 監視

316 市の恵橋 （1967） （56） 3.20 3.40 2019 Ⅱ 〇 監視

202 山の神尻橋 （1964） （59） 5.00 2.80 2022 Ⅱ 〇 監視

167 日向橋 1962 61 12.00 3.00 2019 Ⅱ 〇 監視

497 蔵々橋 （1986） （37） 5.00 5.00 2023 Ⅱ 〇 監視

269 西舟川原第二号橋 （1982） （41） 2.90 4.40 2022 Ⅱ 〇 監視

338 上迫橋 （1977） （46） 6.80 2.00 2019 Ⅱ 〇 監視

491 上古賀２号橋 1973 50 4.20 3.60 2022 Ⅱ 〇 監視

128 無名橋１６ （1963） （60） 2.50 1.60 2021 Ⅱ 〇 監視

134 山口２号橋 （1964） （59） 2.90 3.50 2021 Ⅱ 〇 監視

137 田代１橋 （1972） （51） 3.50 4.30 2021 Ⅱ 〇 監視

342 中ノ原橋２ 1954 69 3.60 4.60 2022 Ⅱ 〇 監視

361 京ノ尾２号橋 （1964） （59） 5.00 3.00 2022 Ⅱ 〇 監視

317 手白橋 （1964） （59） 4.90 3.80 2019 Ⅱ 〇 監視

423 馬場先橋 1971 52 6.10 5.70 2019 Ⅱ 〇 監視

561 第1号橋1 1926 97 6.20 6.80 2020 Ⅱ 〇 監視

183 魚返り橋 （1977） （46） 2.75 4.20 2019 Ⅱ 〇 監視

197 外輪道下橋 （1977） （46） 5.00 3.90 2022 Ⅱ 〇 監視

427 屋敷橋 1975 48 7.60 4.00 2019 Ⅱ 〇 監視

368 ヒカケ橋 （1977） （46） 4.00 6.00 2023 Ⅱ 〇 監視

268 水道橋 （1985） （38） 11.90 3.40 2022 Ⅱ 〇 監視

398 嶋廻り橋 （1985） （38） 2.20 4.10 2020 Ⅱ 〇 監視

507 空町橋 （1985） （38） 2.50 4.40 2021 Ⅱ 〇 監視

271 免渡島前橋 （1977） （46） 3.20 6.10 2022 Ⅱ 〇 監視

323 寺中橋 1973 50 2.80 5.00 2023 Ⅱ 〇 監視

193 原橋１ 1960 63 12.50 3.50 2022 Ⅱ 〇 監視

473 末石東橋 （1977） （46） 8.00 4.20 2021 Ⅱ 〇 監視

236 小向橋 （1985） （38） 8.20 5.00 2022 Ⅱ 〇 監視

203 無名橋３２ 2018 5 2.70 2.60 2023 Ⅱ 〇 監視

428 南屋敷橋 1974 49 2.60 4.70 2019 Ⅱ 〇 監視

563 東柳橋 2001 22 12.20 8.20 2023 Ⅱ 〇 監視

162 京塚橋 （1977） （46） 6.90 3.00 2019 Ⅰ 〇 監視

62 多々羅橋１ 1962 61 4.50 6.20 2019 Ⅰ 〇 監視

518 浮羽橋 1953 70 38.00 4.04 2020 Ⅰ 〇 監視

520 流川橋 1970 53 42.00 5.80 2020 Ⅰ 〇 監視

533 鶏鳴橋 1967 56 40.00 5.10 2020 Ⅰ 〇 監視

564 大村橋 1971 52 33.60 5.80 2021 Ⅰ 〇 監視

566 江南橋 1965 58 30.00 5.00 2019 Ⅰ 〇 監視

574 清宗橋 1972 51 34.50 5.30 2019 Ⅰ 〇 監視

519 浮羽側道橋 1978 45 38.20 2.90 2020 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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179 中小路２号橋 （1979） （44） 6.00 4.50 2019 Ⅰ 〇 監視

567 中央橋 1979 44 19.20 6.90 2021 Ⅰ 〇 監視

576 井の上橋 1970 53 35.86 4.20 2021 Ⅰ 〇 監視

515 古川前橋 1985 38 25.00 7.20 2022 Ⅰ 〇 監視

535 井延川水門橋 1992 31 26.60 8.20 2022 Ⅰ 〇 監視

568 岩光橋 1990 33 43.40 8.25 2022 Ⅰ 〇 監視

12 過橋 （1964） （59） 3.00 5.20 2019 Ⅰ 〇 監視

30 富小向橋 1968 55 8.00 6.50 2019 Ⅰ 〇 監視

52 鹿狩橋 1959 64 12.70 4.50 2021 Ⅰ 〇 監視

548 公園中橋 1954 69 16.50 2.50 2020 Ⅰ 〇 監視

560 宮前橋 1961 62 28.06 7.60 2019 Ⅰ 〇 監視

579 川前橋 1953 70 33.06 6.10 2020 Ⅰ 〇 監視

573 川田橋 1996 27 16.00 7.50 2023 Ⅰ 〇 監視

532 野々下橋 1992 31 22.00 6.20 2022 Ⅰ 〇 監視

524 巨瀬の大橋 1996 27 176.00 8.20 2023 Ⅰ 〇 監視

525 平黒橋 2000 23 32.80 10.50 2022 Ⅰ 〇 監視

511 ほたる橋 2004 19 24.50 8.20 2022 Ⅰ 〇 監視

69 梅木上橋 （1967） （56） 2.20 7.00 2021 Ⅰ 〇 監視

70 無名橋８ （1967） （56） 3.50 5.20 2021 Ⅰ 〇 監視

78 菰の上橋 1953 70 5.10 3.00 2019 Ⅰ 〇 監視

121 正園橋 （1964） （59） 9.00 2.70 2023 Ⅰ 〇 監視

122 千足橋 1959 64 4.80 7.00 2023 Ⅰ 〇 監視

124 清宗北橋 1959 64 4.20 4.50 2023 Ⅰ 〇 監視

39 上川口１号橋 （1964） （59） 4.60 4.80 2023 Ⅰ 〇 監視

56 山神迫橋 1951 72 10.10 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

24 溝川２号橋 2013 10 20.00 6.50 2023 Ⅰ 〇 監視

50 栗木野橋側道橋 1951 72 12.50 2.00 2021 Ⅰ 〇 監視

55 大野橋 1960 63 5.60 4.40 2019 Ⅰ 〇 監視

522 日森園橋 1969 54 12.40 4.00 2023 Ⅰ 〇 監視

526 持木橋 1965 58 13.20 4.75 2021 Ⅰ 〇 監視

546 宝月迫橋 1991 32 16.20 5.20 2022 Ⅰ 〇 監視

517 久保田橋 2003 20 29.40 6.20 2022 Ⅰ 〇 監視

6 無名橋４ （1964） （59） 3.10 7.50 2020 Ⅰ 〇 監視

9 今川南橋 （1964） （59） 2.50 5.30 2020 Ⅰ 〇 監視

10 今川北橋 （1964） （59） 2.15 5.00 2020 Ⅰ 〇 監視

13 下三園橋 （1964） （59） 2.00 5.35 2019 Ⅰ 〇 監視

14 浮羽小橋 1947 76 3.30 8.00 2019 Ⅰ 〇 監視

19 口の坪１号橋 1963 60 2.70 6.20 2020 Ⅰ 〇 監視

20 宮田橋 1967 56 4.65 6.00 2020 Ⅰ 〇 監視

32 大生寺２号橋 1966 57 4.80 7.00 2023 Ⅰ 〇 監視

42 椎の木橋 （1964） （59） 6.20 5.60 2020 Ⅰ 〇 監視

44 山瀬橋 （1964） （59） 4.80 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

45 長岩１号橋 1959 64 10.60 7.40 2020 Ⅰ 〇 監視

54 無名橋６ （1964） （59） 2.70 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

57 探野下橋 （1964） （59） 2.20 4.20 2020 Ⅰ 〇 監視

59 内ヶ原下橋 （1964） （59） 5.00 3.90 2020 Ⅰ 〇 監視

68 梅木下橋 （1964） （59） 2.30 5.90 2021 Ⅰ 〇 監視

77 新溝上橋 （1964） （59） 2.10 5.80 2020 Ⅰ 〇 監視

81 本道下橋 （1967） （56） 2.55 4.70 2021 Ⅰ 〇 監視

82 森下橋１ （1964） （59） 3.60 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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84 前川原橋 1960 63 4.40 3.00 2019 Ⅰ 〇 監視

96 鉢尻橋１ 1966 57 3.90 4.50 2019 Ⅰ 〇 監視

97 高畑１号橋 2018 5 18.50 5.00 2023 Ⅰ 〇 監視

103 小江橋 1972 51 8.70 7.80 2019 Ⅰ 〇 監視

106
四太郎２号橋（側
道橋）

（1964） （59） 7.50 2.00 2019 Ⅰ 〇 監視

107 石原橋 1965 58 3.50 4.30 2019 Ⅰ 〇 監視

108 屋形町１号橋 （1964） （59） 2.35 4.60 2020 Ⅰ 〇 監視

113 口ノ坪橋 1971 52 8.40 6.50 2019 Ⅰ 〇 監視

114 村西橋 1953 70 2.10 5.40 2020 Ⅰ 〇 監視

117 金本西橋 （1972） （51） 2.60 4.70 2020 Ⅰ 〇 監視

118 徳光堂橋１ 1965 58 3.80 8.70 2019 Ⅰ 〇 監視

120 女塚橋 1951 72 8.90 3.00 2020 Ⅰ 〇 監視

123 清宗南橋 1959 64 3.60 5.30 2023 Ⅰ 〇 監視

125 楠町第１橋 （1964） （59） 2.50 4.80 2023 Ⅰ 〇 監視

149 無名橋２２ （1964） （59） 5.30 6.60 2020 Ⅰ 〇 監視

150 一ツ橋橋 （1964） （59） 9.50 2.90 2021 Ⅰ 〇 監視

521 市ヶ瀬橋 1968 55 12.80 3.40 2023 Ⅰ 〇 監視

523 神の園橋 1960 63 14.60 4.80 2019 Ⅰ 〇 監視

66 左古橋 （1977） （46） 6.70 5.00 2021 Ⅰ 〇 監視

73 無名橋１１ （1977） （46） 6.50 5.00 2021 Ⅰ 〇 監視

93 草場第２橋 （1973） （50） 3.00 7.70 2023 Ⅰ 〇 監視

112 宮ノ元橋 （1977） （46） 6.30 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

180 中小路３号橋 （1977） （46） 5.50 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

572 末石水車橋 1973 50 10.83 4.50 2022 Ⅰ 〇 監視

40 中崎橋 1973 50 8.40 4.80 2019 Ⅰ 〇 監視

277 竹ノ下橋 1984 39 23.50 2.80 2020 Ⅰ 〇 監視

543 いろは橋 1984 39 16.00 5.00 2021 Ⅰ 〇 監視

27 大嶋橋 （1985） （38） 3.50 10.00 2023 Ⅰ 〇 監視

71 無名橋９ （1985） （38） 4.00 5.20 2021 Ⅰ 〇 監視

72 無名橋１０ （1985） （38） 4.00 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

119 高碇橋 （1985） （38） 5.65 5.20 2023 Ⅰ 〇 監視

509 駄渡瀬２号橋 2013 10 16.40 4.00 2023 Ⅰ 〇 監視

16 土取１号橋 （1976） （47） 3.00 5.00 2019 Ⅰ 〇 監視

17 土取２号橋 （1977） （46） 2.50 6.60 2019 Ⅰ 〇 監視

18 二ノヱ１号橋 （1977） （46） 4.85 6.50 2021 Ⅰ 〇 監視

37 沖鶴西２号橋 （1979） （44） 3.60 10.40 2023 Ⅰ 〇 監視

86 二本柿橋 1974 49 6.60 4.70 2019 Ⅰ 〇 監視

87 室町橋 （1977） （46） 2.20 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

88 戸井掛橋 （1977） （46） 3.25 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

94 笹見田橋 （1977） （46） 3.75 7.20 2023 Ⅰ 〇 監視

100 前田１号橋２ （1977） （46） 2.60 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

104 三ノ工1号橋 （1977） （46） 2.50 5.00 2021 Ⅰ 〇 監視

110 今丸橋 （1982） （41） 4.50 8.60 2019 Ⅰ 〇 監視

115 椋良寺橋 1975 48 6.00 7.00 2023 Ⅰ 〇 監視

126 木寺２号橋 （1979） （44） 7.00 5.00 2023 Ⅰ 〇 監視

359 京ノ尾３号橋 （1977） （46） 7.40 3.00 2023 Ⅰ 〇 監視

558 加羅橋 2001 22 21.20 6.20 2021 Ⅰ 〇 監視

25 砂原橋 （1987） （36） 4.00 6.10 2023 Ⅰ 〇 監視

514 築分橋 1989 34 12.70 6.40 2023 Ⅰ 〇 監視

23 溝川１号橋 2012 11 22.50 4.00 2023 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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280 湯手橋 2004 19 22.20 4.20 2022 Ⅰ 〇 監視

91 中水洗橋 （1993） （30） 2.40 6.00 2023 Ⅰ 〇 監視

80 小森橋 （1994） （29） 7.00 15.20 2019 Ⅰ 〇 監視

67 清水橋 2011 12 9.30 10.30 2022 Ⅰ 〇 監視

7 赤尾橋 1991 32 9.60 7.80 2022 Ⅰ 〇 監視

15 無名橋５ （1986） （37） 2.38 7.00 2019 Ⅰ 〇 監視

29 太田２号橋 （1985） （38） 2.40 7.45 2023 Ⅰ 〇 監視

31 出水場橋 1987 36 6.50 5.00 2023 Ⅰ 〇 監視

34 島中心橋 （1985） （38） 3.30 5.45 2023 Ⅰ 〇 監視

36 今竹北橋 （1986） （37） 4.00 7.00 2023 Ⅰ 〇 監視

38 高田橋 1985 38 2.50 7.00 2023 Ⅰ 〇 監視

46 長岩２号橋 （1985） （38） 12.40 5.00 2021 Ⅰ 〇 監視

47 長岩３号橋 （1985） （38） 6.10 6.10 2020 Ⅰ 〇 監視

74 無名橋１２ 1990 33 2.50 17.30 2020 Ⅰ 〇 監視

75 無名橋１３ （1985） （38） 2.90 6.50 2022 Ⅰ 〇 監視

102 持溝橋 （1985） （38） 2.40 6.50 2020 Ⅰ 〇 監視

116 高取橋 1992 31 5.20 4.60 2019 Ⅰ 〇 監視

127 貴寺２号橋 （1985） （38） 2.40 2.80 2023 Ⅰ 〇 監視

144 中の上橋 （1985） （38） 10.30 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

145 橋詰橋 （1985） （38） 12.00 3.40 2021 Ⅰ 〇 監視

531 古川橋 1992 31 12.70 9.20 2022 Ⅰ 〇 監視

569 今竹橋 1991 32 11.59 7.00 2023 Ⅰ 〇 監視

4 水洗橋 1996 27 9.80 7.00 2019 Ⅰ 〇 監視

21 森下橋 1995 28 6.40 7.00 2023 Ⅰ 〇 監視

22 森下橋（側道橋） 1995 28 6.40 2.50 2023 Ⅰ 〇 監視

48 棚田橋 （1997） （26） 6.70 7.10 2021 Ⅰ 〇 監視

79 瓜の窪橋 （1997） （26） 6.00 5.00 2019 Ⅰ 〇 監視

89 下塚田橋 （1997） （26） 4.80 8.20 2020 Ⅰ 〇 監視

90 八石橋 （1997） （26） 3.50 6.00 2020 Ⅰ 〇 監視

92 嶋ノ町橋 （1993） （30） 2.20 5.00 2023 Ⅰ 〇 監視

5 桃の瀬橋１ 2010 13 9.50 7.00 2022 Ⅰ 〇 監視

26 高尾橋 2006 17 11.50 6.00 2023 Ⅰ 〇 監視

64 無名橋７ 2008 15 5.00 6.60 2022 Ⅰ 〇 監視

83 無名橋１５ （2005） （18） 2.32 9.90 2020 Ⅰ 〇 監視

85 第五豆代橋 2012 11 2.10 4.80 2021 Ⅰ 〇 監視

156 戸板山橋２ 2013 10 10.80 2.20 2021 Ⅰ 〇 監視

178 中小路１号橋 （1969） （54） 11.20 4.70 2019 Ⅰ 〇 監視

185 滝の上橋 （1964） （59） 5.50 3.25 2019 Ⅰ 〇 監視

166 猿渡橋 （1964） （59） 8.60 4.10 2019 Ⅰ 〇 監視

186 南三重第１橋 （1964） （59） 5.90 3.35 2019 Ⅰ 〇 監視

289 中又橋 （1963） （60） 3.30 4.70 2019 Ⅰ 〇 監視

132 諏訪の本下橋 （1972） （51） 3.30 2.60 2021 Ⅰ 〇 監視

151 杭迫橋 （1964） （59） 2.00 4.70 2021 Ⅰ 〇 監視

291 正法寺下橋 （1967） （56） 2.70 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

301 無名橋５０ （1964） （59） 3.70 2.70 2019 Ⅰ 〇 監視

331 上栗平橋 （1964） （59） 5.20 4.00 2022 Ⅰ 〇 監視

349 法華原４号橋 （1964） （59） 2.80 2.50 2023 Ⅰ 〇 監視

358 京ノ尾１号橋 （1964） （59） 2.50 3.00 2023 Ⅰ 〇 監視

433 楠木橋 （1964） （59） 3.10 6.60 2021 Ⅰ 〇 監視

472 地蔵堂１号橋 （1964） （59） 3.90 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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481 富光北橋 （1964） （59） 2.40 4.20 2023 Ⅰ 〇 監視

489 中方橋 1968 55 4.00 3.50 2022 Ⅰ 〇 監視

351 法華原２号橋 1959 64 5.10 4.20 2023 Ⅰ 〇 監視

582 西津留橋 1971 52 10.15 3.50 2023 Ⅰ 〇 監視

195 東橋 （1969） （54） 13.50 3.40 2022 Ⅰ 〇 監視

173 樫ヶ平第３橋 （1977） （46） 5.70 4.50 2020 Ⅰ 〇 監視

397 無名橋２ （1976） （47） 3.25 6.00 2021 Ⅰ 〇 監視

129 田園橋 （1964） （59） 2.60 2.70 2021 Ⅰ 〇 監視

131 無名橋１７ （1964） （59） 4.80 3.60 2020 Ⅰ 〇 監視

133 山口１号橋 （1964） （59） 5.60 4.70 2021 Ⅰ 〇 監視

136 旧道橋 （1950） （73） 2.40 2.50 2021 Ⅰ 〇 監視

138 田代２橋 （1967） （56） 2.50 2.50 2021 Ⅰ 〇 監視

139 無名橋１９ （1964） （59） 3.70 3.60 2020 Ⅰ 〇 監視

140 無名橋２０ （1964） （59） 2.90 5.10 2020 Ⅰ 〇 監視

148 分田開拓上橋 （1964） （59） 3.70 3.40 2021 Ⅰ 〇 監視

152 第１号橋 （1964） （59） 2.90 5.40 2021 Ⅰ 〇 監視

153 第２号橋 （1964） （59） 2.50 6.50 2021 Ⅰ 〇 監視

154 無名橋２３ （1964） （59） 2.80 4.30 2020 Ⅰ 〇 監視

155 鹿狩中橋 （1964） （59） 6.50 5.30 2019 Ⅰ 〇 監視

159 岩屋橋２号 （1964） （59） 3.00 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

169 長迫橋 1967 56 14.10 3.20 2019 Ⅰ 〇 監視

191 尻深石橋 （1927） （96） 4.00 2.40 2022 Ⅰ 〇 監視

194 中園橋 1967 56 13.50 4.60 2021 Ⅰ 〇 監視

198 桃の瀬橋２ （1964） （59） 2.60 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

201 大持前田橋 （1964） （59） 4.60 3.00 2020 Ⅰ 〇 監視

205 山の神橋 （1964） （59） 2.70 2.30 2022 Ⅰ 〇 監視

207 無名橋３４ （1964） （59） 3.90 2.70 2022 Ⅰ 〇 監視

208 水洗下橋 （1964） （59） 10.70 2.80 2022 Ⅰ 〇 監視

211 奥一条橋 （1964） （59） 6.00 3.00 2022 Ⅰ 〇 監視

212 岸山橋 1930 93 6.40 4.50 2022 Ⅰ 〇 監視

219 野附橋 （1964） （59） 2.00 3.60 2022 Ⅰ 〇 監視

228 無名橋３６ （1954） （69） 2.50 2.00 2022 Ⅰ 〇 監視

231 宮園東橋 （1964） （59） 2.00 3.60 2022 Ⅰ 〇 監視

232 宮園西橋 （1967） （56） 2.20 3.50 2022 Ⅰ 〇 監視

233 仁志川橋 （1964） （59） 2.40 4.20 2021 Ⅰ 〇 監視

241 国本橋 （1964） （59） 7.90 7.70 2022 Ⅰ 〇 監視

252 菖蒲の池橋 （1960） （63） 2.10 1.40 2022 Ⅰ 〇 監視

259 撫島橋 （1964） （59） 4.60 2.10 2022 Ⅰ 〇 監視

261 井延橋 （1964） （59） 3.20 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

264 角田中橋 （1972） （51） 2.00 3.00 2022 Ⅰ 〇 監視

265 久保橋 （1963） （60） 2.90 4.00 2022 Ⅰ 〇 監視

272 瀬戸口下橋 （1967） （56） 2.30 4.00 2022 Ⅰ 〇 監視

287 無名橋４６ （1972） （51） 2.90 5.00 2020 Ⅰ 〇 監視

294 御宮裏橋 （1967） （56） 2.85 2.10 2019 Ⅰ 〇 監視

297 上千足橋 （1967） （56） 3.70 6.00 2020 Ⅰ 〇 監視

300 新町中橋 （1964） （59） 4.10 6.00 2019 Ⅰ 〇 監視

302 椋木町橋 （1958） （65） 6.50 3.50 2019 Ⅰ 〇 監視

307 日掛橋 （1967） （56） 2.50 2.50 2020 Ⅰ 〇 監視

308 畑田橋 （1964） （59） 3.20 5.10 2020 Ⅰ 〇 監視

310 無名橋５６ （1964） （59） 2.70 3.50 2020 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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313 有年橋 （1964） （59） 2.30 3.00 2020 Ⅰ 〇 監視

318 無名橋５９ （1964） （59） 3.40 2.70 2019 Ⅰ 〇 監視

324 上陳内橋 （1964） （59） 3.15 4.90 2023 Ⅰ 〇 監視

325 吉原橋 （1964） （59） 3.30 2.70 2023 Ⅰ 〇 監視

333 東血留１号橋 （1964） （59） 3.10 2.90 2021 Ⅰ 〇 監視

343 中ノ原橋１ （1964） （59） 9.90 6.60 2023 Ⅰ 〇 監視

346 原橋２ （1964） （59） 3.90 6.10 2019 Ⅰ 〇 監視

350 法華原１号橋 1958 65 3.00 4.00 2023 Ⅰ 〇 監視

352 鶴懸橋 （1964） （59） 3.00 4.20 2023 Ⅰ 〇 監視

353 法華原３号橋 （1964） （59） 3.50 6.50 2023 Ⅰ 〇 監視

357 京ノ尾橋 （1964） （59） 2.10 2.80 2023 Ⅰ 〇 監視

366 草場５号橋 （1964） （59） 4.75 5.20 2023 Ⅰ 〇 監視

372 口ノ坪４号橋 （1964） （59） 3.60 3.50 2019 Ⅰ 〇 監視

373 鉢尻橋２ （1964） （59） 3.60 4.07 2019 Ⅰ 〇 監視

375 安免橋 1971 52 5.60 3.50 2019 Ⅰ 〇 監視

383 宮の西橋 （1964） （59） 9.50 5.00 2021 Ⅰ 〇 監視

385 下小柳橋 （1964） （59） 2.40 6.55 2021 Ⅰ 〇 監視

387 井手の元橋 1972 51 3.10 6.85 2020 Ⅰ 〇 監視

388 八反田橋２ 1972 51 2.30 5.80 2021 Ⅰ 〇 監視

389 古屋敷１号橋 （1972） （51） 2.30 3.00 2021 Ⅰ 〇 監視

390 柳橋 1943 80 4.90 3.50 2020 Ⅰ 〇 監視

399 戸井掛・柳橋 （1972） （51） 2.55 2.55 2021 Ⅰ 〇 監視

407 上金子１号橋 （1964） （59） 2.60 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

409 溝添１号橋 （1971） （52） 2.15 19.55 2019 Ⅰ 〇 監視

410 前田１号橋１ （1964） （59） 2.60 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

414 寺ノ後橋 （1972） （51） 2.50 3.15 2020 Ⅰ 〇 監視

415 八ッ田１号橋 1972 51 3.60 4.80 2019 Ⅰ 〇 監視

416 馬場１号橋 （1964） （59） 4.20 4.20 2019 Ⅰ 〇 監視

418 徳光堂橋２ （1965） （58） 7.85 4.70 2019 Ⅰ 〇 監視

424 友末橋 （1964） （59） 8.30 3.55 2020 Ⅰ 〇 監視

431 森高１号橋 （1954） （69） 2.30 5.40 2021 Ⅰ 〇 監視

436 穴の口２号橋 （1964） （59） 9.00 3.00 2020 Ⅰ 〇 監視

439 水道３号橋 （1964） （59） 7.00 3.50 2023 Ⅰ 〇 監視

461 東吉竹橋 1972 51 9.50 2.70 2019 Ⅰ 〇 監視

465 水車橋 （1964） （59） 2.10 3.10 2020 Ⅰ 〇 監視

470 堂畑橋 1967 56 2.30 5.20 2021 Ⅰ 〇 監視

480 無名橋３ （1964） （59） 2.30 3.50 2023 Ⅰ 〇 監視

484 下管１号橋 （1964） （59） 7.60 2.50 2022 Ⅰ 〇 監視

485 森の下橋 （1967） （56） 2.60 3.20 2023 Ⅰ 〇 監視

488 内畑１号橋 （1964） （59） 2.10 3.50 2023 Ⅰ 〇 監視

490 内畑２号橋１ （1964） （59） 2.05 3.50 2023 Ⅰ 〇 監視

495 沖鶴東橋 1966 57 4.00 8.76 2023 Ⅰ 〇 監視

500 古川３号橋 （1967） （56） 3.50 1.90 2023 Ⅰ 〇 監視

562 第2号橋1 1942 81 4.20 7.30 2020 Ⅰ 〇 監視

581 西の前橋 1972 51 10.50 4.45 2022 Ⅰ 〇 監視

147 分田開拓下橋 1978 45 4.30 3.90 2021 Ⅰ 〇 監視

250 捨水橋 （1977） （46） 5.20 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

254 小園第二橋 1977 46 2.60 4.10 2022 Ⅰ 〇 監視

404 古賀畑１号橋 （1977） （46） 2.70 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

434 ウト橋 （1977） （46） 5.30 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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476 花安２号橋 （1979） （44） 6.40 5.30 2023 Ⅰ 〇 監視

482 木ノ元２号橋 （1977） （46） 2.10 2.00 2022 Ⅰ 〇 監視

492 森ノ下２号橋 （1977） （46） 2.50 4.00 2023 Ⅰ 〇 監視

508 向空町橋 （1977） （46） 2.45 5.90 2021 Ⅰ 〇 監視

477 花安１号橋 （1979） （44） 6.50 5.15 2023 Ⅰ 〇 監視

547 小松堀橋 1978 45 12.80 4.60 2020 Ⅰ 〇 監視

583 西橋 1978 45 10.20 5.00 2023 Ⅰ 〇 監視

168 中村橋 1976 47 9.50 3.00 2019 Ⅰ 〇 監視

230 清水北橋 （1985） （38） 2.00 2.80 2022 Ⅰ 〇 監視

243 沖出１０号橋 （1985） （38） 2.90 5.30 2022 Ⅰ 〇 監視

278 無名橋４３ （1985） （38） 2.40 5.20 2021 Ⅰ 〇 監視

281 無名橋４５ （1985） （38） 3.50 5.60 2021 Ⅰ 〇 監視

483 太郎町橋 1986 37 4.60 5.00 2023 Ⅰ 〇 監視

499 東田２号橋 （1986） （37） 2.60 6.40 2023 Ⅰ 〇 監視

501 南田５号橋 （1986） （37） 3.50 4.20 2023 Ⅰ 〇 監視

504 古川２号橋 1984 39 3.70 5.40 2023 Ⅰ 〇 監視

146 本村橋 （1977） （46） 4.80 4.60 2020 Ⅰ 〇 監視

161 無名橋２５ （1977） （46） 7.00 3.00 2020 Ⅰ 〇 監視

165 床版橋１ （1977） （46） 4.50 2.60 2020 Ⅰ 〇 監視

188 無名橋２９ （1977） （46） 2.70 4.30 2020 Ⅰ 〇 監視

199 湯牟田上橋 （1977） （46） 3.00 4.60 2022 Ⅰ 〇 監視

200 白谷上橋 （1977） （46） 6.30 2.50 2020 Ⅰ 〇 監視

204 無名橋３３ （1977） （46） 3.00 6.40 2022 Ⅰ 〇 監視

210 一条橋 （1977） （46） 8.80 4.00 2022 Ⅰ 〇 監視

220 川篭石橋 （1977） （46） 5.50 5.20 2022 Ⅰ 〇 監視

221 芝尾橋 （1977） （46） 6.70 9.30 2022 Ⅰ 〇 監視

222 童目喜橋 （1977） （46） 2.10 6.10 2022 Ⅰ 〇 監視

223 南原橋 （1977） （46） 6.20 5.80 2022 Ⅰ 〇 監視

225 芝橋 1977 46 2.50 2.50 2022 Ⅰ 〇 監視

234 宮園橋 （1977） （46） 4.10 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

237 無名橋３９ （1977） （46） 2.70 5.80 2022 Ⅰ 〇 監視

240 梅木橋 （1977） （46） 3.00 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

244 池尻橋 （1979） （44） 6.00 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

246 秋葉橋 （1982） （41） 2.00 2.80 2022 Ⅰ 〇 監視

251 築分下橋 （1977） （46） 5.40 4.50 2022 Ⅰ 〇 監視

253 北園橋１ （1977） （46） 2.70 4.20 2022 Ⅰ 〇 監視

255 横枕橋 （1982） （41） 3.70 5.30 2022 Ⅰ 〇 監視

258 須安橋 （1977） （46） 2.70 4.00 2022 Ⅰ 〇 監視

263 童子丸橋 （1982） （41） 2.20 2.60 2022 Ⅰ 〇 監視

270 無名橋４１ （1977） （46） 2.00 5.80 2022 Ⅰ 〇 監視

274 鳥井の木橋 （1977） （46） 3.70 4.00 2022 Ⅰ 〇 監視

282 沖出１号橋 （1982） （41） 7.00 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

283 沖出２号橋 （1977） （46） 6.55 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

284 沖出３号橋 （1979） （44） 7.00 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

285 沖出４号橋 （1977） （46） 6.55 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

286 大口橋 （1977） （46） 4.00 2.30 2021 Ⅰ 〇 監視

288 新海下橋 （1977） （46） 2.50 3.90 2020 Ⅰ 〇 監視

292 正法寺上橋 （1977） （46） 3.50 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

295 無名橋４９ （1977） （46） 5.50 6.80 2020 Ⅰ 〇 監視

299 立野橋 （1977） （46） 3.60 2.00 2021 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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303 竹の町橋 （1977） （46） 4.10 3.70 2020 Ⅰ 〇 監視

305 無名橋５３ （1979） （44） 3.85 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

306 無名橋５４ （1977） （46） 2.70 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

315 徳正橋 （1977） （46） 5.00 5.00 2020 Ⅰ 〇 監視

320 無名橋６１ （1982） （41） 2.20 7.00 2022 Ⅰ 〇 監視

321 第二豆代橋 1973 50 3.10 3.80 2023 Ⅰ 〇 監視

322 吉原２号橋 （1977） （46） 3.30 5.50 2023 Ⅰ 〇 監視

327 浦田２号橋 （1977） （46） 4.30 6.65 2023 Ⅰ 〇 監視

328 牟田口橋 （1977） （46） 4.80 3.50 2021 Ⅰ 〇 監視

332 白岩１号橋 （1977） （46） 6.00 4.10 2022 Ⅰ 〇 監視

335 五ノ内畑橋 1973 50 6.10 7.20 2022 Ⅰ 〇 監視

337 西町畑橋 1973 50 4.50 7.50 2021 Ⅰ 〇 監視

344 諏訪手橋 （1977） （46） 2.30 4.20 2023 Ⅰ 〇 監視

345 迫田橋 （1977） （46） 3.10 4.80 2019 Ⅰ 〇 監視

355 嶋ノ町２号橋 （1977） （46） 6.80 4.60 2023 Ⅰ 〇 監視

356 内畑２号橋２ （1977） （46） 4.40 4.80 2023 Ⅰ 〇 監視

360 高尾２号橋 （1977） （46） 7.30 3.50 2023 Ⅰ 〇 監視

376 池添１号橋 （1977） （46） 4.60 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

378 浜ノ木２号橋 （1979） （44） 6.90 5.00 2020 Ⅰ 〇 監視

380 蓮町橋 （1977） （46） 4.20 5.20 2019 Ⅰ 〇 監視

382 水町橋 （1977） （46） 3.55 4.60 2019 Ⅰ 〇 監視

384 肥後町橋 （1977） （46） 5.30 8.80 2020 Ⅰ 〇 監視

391 柳の元３号橋 （1976） （47） 3.30 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

392 川久保橋 （1977） （46） 4.30 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

393 川久保２号橋２ （1976） （47） 2.85 5.00 2020 Ⅰ 〇 監視

395 中ノ坪２号橋 （1977） （46） 2.25 4.20 2021 Ⅰ 〇 監視

396 尻坪橋 （1979） （44） 3.80 6.00 2021 Ⅰ 〇 監視

400 上ノ六橋 （1977） （46） 3.70 3.50 2021 Ⅰ 〇 監視

401 四太郎１号橋 （1977） （46） 4.30 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

402 屋形町２号橋 （1977） （46） 3.50 2.00 2021 Ⅰ 〇 監視

403 口ノ坪３号橋 （1977） （46） 3.80 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

405 古賀畑２号橋 （1977） （46） 3.20 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

406 上中田町１号橋 （1977） （46） 3.20 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

408 清瀬屋敷橋 （1982） （41） 2.65 4.80 2020 Ⅰ 〇 監視

411 屋敷田１号橋 （1977） （46） 3.20 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

412 八ッ田２号橋 （1977） （46） 2.40 14.73 2020 Ⅰ 〇 監視

413 天神畑橋 （1977） （46） 3.95 5.00 2020 Ⅰ 〇 監視

420 後田橋 （1977） （46） 2.60 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

421 後田２号橋 （1977） （46） 3.10 3.50 2020 Ⅰ 〇 監視

422 西２号橋 （1977） （46） 3.80 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

429 西出口橋 （1982） （41） 2.40 7.00 2020 Ⅰ 〇 監視

430 福永１号橋 （1977） （46） 5.60 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

438 洲先橋 （1977） （46） 3.00 2.50 2021 Ⅰ 〇 監視

441 水道１号橋 （1979） （44） 2.30 4.20 2023 Ⅰ 〇 監視

442 水道４号橋 （1977） （46） 5.80 7.50 2023 Ⅰ 〇 監視

444 今丸１号橋 （1979） （44） 7.00 4.00 2019 Ⅰ 監視

445 今丸２号橋 （1982） （41） 4.10 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

447 町地橋 （1979） （44） 6.50 2.00 2019 Ⅰ 〇 監視

449 八反田橋３ （1977） （46） 2.30 2.00 2020 Ⅰ 〇 監視

450 嶋ノ内１号橋 （1977） （46） 4.40 4.40 2020 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。

- 48 -



点検年度 判定区分 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年

対策の内容・時期（ 〇：定期点検　●：修繕　×：撤去・移管等 ）

措置

うきは市 橋梁長寿命化年次計画表

整理
番号

橋梁名
架設
年次

供用
年数

橋長(m) 幅員(m)
最新の点検結果

451 川久保２号橋１ （1977） （46） 4.40 4.85 2021 Ⅰ 〇 監視

452 黒原橋 （1974） （49） 3.40 3.90 2019 Ⅰ 〇 監視

453 吉井６号橋 （1977） （46） 4.50 2.70 2020 Ⅰ 〇 監視

455 災除橋 1974 49 5.30 5.70 2019 Ⅰ 〇 監視

456 災除橋（Ａ） 1974 49 4.70 1.20 2020 Ⅰ 〇 監視

466 金長橋 （1982） （41） 2.60 3.50 2019 Ⅰ 〇 監視

467 新治２号橋 （1977） （46） 5.20 5.90 2019 Ⅰ 〇 監視

471 金本橋 （1977） （46） 6.70 3.00 2021 Ⅰ 〇 監視

474 天神森橋 （1977） （46） 8.50 6.40 2021 Ⅰ 〇 監視

478 今寺２号橋 （1977） （46） 4.50 5.50 2023 Ⅰ 〇 監視

479 太田３号橋 （1977） （46） 2.00 8.70 2023 Ⅰ 〇 監視

496 安枝橋 （1979） （44） 4.50 1.60 2023 Ⅰ 〇 監視

498 森橋 （1977） （46） 6.80 5.00 2023 Ⅰ 〇 監視

502 南田２号橋 （1977） （46） 3.40 7.70 2023 Ⅰ 〇 監視

505 清水場橋 （1977） （46） 3.40 7.70 2023 Ⅰ 〇 監視

216 猪登下橋 1991 32 8.50 4.00 2022 Ⅰ 〇 監視

235 高屋名喜下橋 （1985） （38） 12.00 4.70 2022 Ⅰ 〇 監視

239 二又橋 1987 36 6.70 5.20 2022 Ⅰ 〇 監視

279 無名橋４４ （1985） （38） 8.00 3.00 2021 Ⅰ 〇 監視

426 内畑橋２ 1992 31 6.50 4.20 2019 Ⅰ 〇 監視

551 下坪橋 1991 32 14.30 5.50 2022 Ⅰ 〇 監視

549 堤の口橋 1995 28 11.20 6.20 2022 Ⅰ 〇 監視

172 樫ヶ平第２橋 （1985） （38） 7.50 5.70 2020 Ⅰ 〇 監視

182 滝の西橋 （1985） （38） 4.80 4.20 2020 Ⅰ 〇 監視

242 沖出９号橋 （1985） （38） 4.00 5.20 2022 Ⅰ 〇 監視

245 堂の下橋 （1985） （38） 2.90 5.00 2022 Ⅰ 〇 監視

247 無名橋４０ （1985） （38） 4.00 5.20 2022 Ⅰ 〇 監視

266 西舟川原第一号橋 （1985） （38） 2.10 5.10 2022 Ⅰ 〇 監視

267 北溝橋 （1985） （38） 2.40 7.00 2022 Ⅰ 〇 監視

275 兎渡森橋 （1985） （38） 12.10 2.00 2022 Ⅰ 〇 監視

276 無名橋４２ （1985） （38） 2.50 18.70 2020 Ⅰ 〇 監視

290 正法寺中橋 （1985） （38） 2.20 7.60 2020 Ⅰ 〇 監視

298 北の園橋 （1985） （38） 2.20 6.00 2021 Ⅰ 〇 監視

309 無名橋５５ （1985） （38） 3.50 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

311 無名橋５７ （1985） （38） 3.50 4.20 2019 Ⅰ 〇 監視

319 無名橋６０ （1986） （37） 2.88 5.00 2019 Ⅰ 〇 監視

336 六ノ内畑橋 1985 38 5.50 4.50 2021 Ⅰ 〇 監視

339 無名橋１ （1985） （38） 2.40 4.00 2023 Ⅰ 〇 監視

340 東中ノ原１号橋 （1985） （38） 9.30 2.20 2023 Ⅰ 〇 監視

374 扇島橋 （1986） （37） 3.50 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

377 浜ノ木１号橋 （1985） （38） 3.20 6.50 2019 Ⅰ 〇 監視

394 中ノ坪橋 （1985） （38） 2.40 5.00 2021 Ⅰ 〇 監視

432 堂の木橋 （1985） （38） 5.60 2.90 2021 Ⅰ 〇 監視

448 若宮１号橋 （1985） （38） 6.60 4.00 2019 Ⅰ 〇 監視

454 鏡畑橋 1989 34 7.50 5.50 2020 Ⅰ 〇 監視

458 吉井１号橋 1989 34 8.10 3.45 2020 Ⅰ 〇 監視

459 倉之助橋 1989 34 8.00 4.50 2019 Ⅰ 〇 監視

460 宝林橋 1990 33 7.20 1.50 2020 Ⅰ 〇 監視

463 柳の内橋 1991 32 4.30 1.55 2020 Ⅰ 〇 監視

464 千代の橋 1992 31 5.00 3.30 2020 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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468 新治橋 （1985） （38） 4.00 7.10 2021 Ⅰ 〇 監視

469 内畑橋１ （1985） （38） 2.40 5.00 2021 Ⅰ 〇 監視

486 前畑ノ一橋 （1988） （35） 4.00 8.40 2023 Ⅰ 〇 監視

487 前畑３号橋 （1988） （35） 4.00 4.40 2023 Ⅰ 〇 監視

493 下管２号橋 （1985） （38） 3.00 5.30 2023 Ⅰ 〇 監視

494 龍頭２号橋 （1986） （37） 4.10 3.50 2023 Ⅰ 〇 監視

506 下中須１号橋 （1986） （37） 2.40 5.20 2023 Ⅰ 〇 監視

348 古畑橋 2017 6 10.50 4.00 2023 Ⅰ 〇 監視

141 無名橋２１ （1995） （28） 2.60 4.60 2021 Ⅰ 〇 監視

176 小坪橋 1994 29 11.70 8.20 2020 Ⅰ 〇 監視

217 荒瀬下橋 1993 30 10.00 4.00 2022 Ⅰ 〇 監視

363 大町橋 （1993） （30） 2.40 7.00 2023 Ⅰ 〇 監視

365 八反田橋１ （1993） （30） 3.70 2.00 2023 Ⅰ 〇 監視

367 小原１号橋 （1993） （30） 2.90 3.70 2019 Ⅰ 〇 監視

370 駄渡瀬１号橋 （1993） （30） 2.44 9.00 2023 Ⅰ 〇 監視

381 下野入橋 （1997） （26） 3.00 5.40 2020 Ⅰ 〇 監視

419 角間橋 1996 27 10.40 4.50 2019 Ⅰ 〇 監視

443 新柿木畑橋 （1994） （29） 3.00 2.80 2021 Ⅰ 〇 監視

446 今丸３号橋 （2002） （21） 5.97 2.95 2019 Ⅰ 〇 監視

184 谷渕橋 2012 11 3.45 4.50 2020 Ⅰ 〇 監視

215 保木宮橋 （2008） （15） 2.00 4.50 2022 Ⅰ 〇 監視

224 無名橋３５ 2004 19 2.00 19.30 2022 Ⅰ 〇 監視

227 上園橋 2009 14 9.40 5.20 2022 Ⅰ 〇 監視

229 無名橋３８ 2009 14 8.60 4.10 2022 Ⅰ 〇 監視

326 第四豆代橋 2010 13 2.90 4.30 2023 Ⅰ 〇 監視

386 浦田橋 2011 12 3.10 4.30 2023 Ⅰ 〇 監視

135 山口３号橋 2013 10 6.20 4.00 2021 Ⅰ 〇 監視

175 矢所下橋 2014 9 5.60 2.50 2020 Ⅰ 〇 監視

196 無名橋３１ 2015 8 10.80 2.00 2022 Ⅰ 〇 監視

209 水洗渡瀬下橋 2015 8 10.30 3.00 2022 Ⅰ 〇 監視

248 柏木橋 （2018） （5） 10.60 1.60 2021 Ⅰ 〇 監視

257 北園橋2 2013 10 2.70 2.20 2022 Ⅰ 〇 監視

312 岸高橋 2019 4 2.30 4.30 2019 Ⅰ 〇 監視

314 田中橋２ 2017 6 2.80 4.00 2020 Ⅰ 〇 監視

369 小原２号橋 （1993） （30） 2.10 4.30 2019 Ⅰ 〇 監視

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。

※架設年次および供用年数の( )書きは推定である。
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